

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
彦島西山地区

平成23年2月

山口県下関市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

| 指標 | 単位 | 従前値 | 目標値 | 事後評価 | | | | フォローアップによる確定値 | 計測時期 | フォローアップ時点での達成度 | 確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等 | | 総合所見 |
|-----|-------------|-----|--------|--------|----------|---------------|------------|---------------|---------|----------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | 評価値 | 見込み・確定の別 | 目標達成度 | 1年以内の達成見込み | | | | 理由 | 改善策の方向性 | |
| 指標1 | 下関ICまでの所要時間 | 分 | 41.0 | 36.0 | 20.5 | 確定 ● 見込み | ○ | あり なし | | H 年 月 | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | (都)本村西山線の整備が完了したことにより旧彦島有料道路等を利用する下関ICまでの幹線道路ネットワーク等が形成され、本地区の交通混雑の解消と物流・交通の円滑化を図ることができた。 |
| 指標2 | 海水浴場利用者数 | 人/年 | 1,400 | 12,000 | 6,570 | 確定 ● 見込み ● | △ | あり ● なし ● | 5,440 | H22年8月 | △ | <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | (都)本村西山線の整備や周辺道路網の充実により海水浴場へのアクセス性が向上するとともに、周辺道路の高質空間形成により快適な歩行空間を確保できた。目標には届いていないが、H20年(4,148人)に比べて、利用者数に改善の兆しが見られたことから、減少抑制に一定の効果発現があった。 |
| 指標3 | 年間公園利用者数 | 人/年 | 45,000 | 67,000 | 123,788 | 確定 ● 見込み ● | ○ | あり なし | 353,710 | H22年5月 | ○ | <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | 公園のアクセス性の向上により利用者の利便性が向上するとともに、公園の再整備が完了し、レクリエーション機能や快適性が向上したことにより、利用者数が増えた。 |
| 指標4 | | | | | | 確定 見込み | | あり なし | | H 年 月 | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | |
| 指標5 | | | | | | 確定 見込み | | あり なし | | H 年 月 | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | |

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

| 指標 | 単位 | 従前値 | 目標値 | 事後評価 | | | | フォローアップによる確定値 | 計測時期 | フォローアップ時点での達成度 | 確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等 | | 総合所見 |
|-----------|-------------------------|-----|-----|------|----------|-------------|------------|---------------|------|----------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | 評価値 | 見込み・確定の別 | 達成度 | 1年以内の達成見込み | | | | 理由 | 改善策の方向性 | |
| その他の数値指標1 | 海岸(海水浴場)で開催されるイベント数 | 回 | 2 | / | 5 | 確定 見込み ● | / | / | 5 | H23年2月 | / | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | (都)本村西山線の整備により海岸へのアクセス性が向上し、また海岸整備事業の完成により、西山海水浴場が多目的にわたり利用しやすくなり、地域住民の利用向上に貢献した。 |
| その他の数値指標2 | 海岸(海水浴場)で開催される清掃活動の参加人数 | 人 | 214 | / | 350 | 確定 見込み ● | / | / | 330 | H22年10月 | / | <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | (都)本村西山線の整備により海岸へのアクセス性が向上し、また海岸整備事業の完成により、美化運動等イベントが開催され、参加がしやすくなったことと相まって、清掃活動の参加人数の増加が図られた。 |
| その他の数値指標3 | | | | | | 確定 見込み | | | | H 年 月 | | <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる | |

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

| 事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項) | | 実施した具体的な内容 | 実施した結果 | 今後の課題 その他特記事項 |
|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| ・成果を持続させるために 行う方策 | 円滑な通行の確保 | 実施していない。 | | 道路補修、交通案内情報施設の整備を想定しているが、現在のところ喫緊に行う必要性がない。今後道路補修の必要性や地元要望の高まりを受けて行っていく。 |
| | レクリエーション地としての魅力性の確保 | 西山海水浴場での海岸清掃活動。 | ごみが少ない綺麗な海水浴場というイメージが来客者に定着してきた。 | |
| | | | | |
| 改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策 | 官民協働で海岸の利用促進を図る | 西山海水浴場でのイベントにおいて、県市と地元組織が連携して開催している。 | 様々な方面からの働きかけにより、西山海水浴場への市民の関心が増し、利用促進に向けた効果が少しずつ現れてきている。 | 引き続き、官民協働のもとに全市的な取り組みによるPRを推進し、海水浴場の利用促進を図る。 |
| | | | | |
| | | | | |

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

| 追加が考えられる今後のまちづくり方策 | 具体的内容 | 実施時期 | 実施にあたっての課題 その他特記事項 |
|--------------------|-------|------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

都市再生整備計画(精算報告)

ひこしまにしやまちく
彦島西山地区

やまぐち しものせきし
山口県 下関市

・様式は、A4長辺側を、2箇所ホチキス留めすること。

都市再生整備計画の整備方針等

| 計画区域の整備方針 | 方針に合致する主要な事業 |
|---|--|
| <p>整備方針1(交通利便性の改善・回遊性の確保)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域内道路網を強化し物流等の円滑化を図るため、広幅員歩道を備えた歩車分離した都市計画道路本村西山線道路整備を行い、公共交通の利便性向上を図るため、市道宮の前線及び市道彦島本村町9号線外1線において、歩道拡幅に併せてバス停改善を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路事業(基幹事業／(都)本村西山線外2線) ・道路事業(基幹事業／市道宮の前線) ・道路事業(基幹事業／市道彦島本村町9号線外1線) |
| <p>整備方針2(市民と観光客が交流できるしかけづくり)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レクリエーション地としての西山海水浴場(ひこっとランドマリナーチ)がより市民・観光客に親しみを持ち快適に訪れてもらうために、アクセス道の歩道部分について高質化を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・高質空間形成施設(基幹事業／道路、(都)本村西山線外2線) ・下関漁港海岸環境整備事業(関連事業、県) |
| <p>整備方針3(都心居住の推進)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レクリエーションの場としてより親しまれ、公園の魅力を向上させるため、老の山公園の再整備を行う。 ・下関市内外の利用者がアクセスしやすくするために、旧彦島有料道路側からの進入路整備を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・公園事業(基幹事業／老の山公園) |
| <p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ○都市計画道路本村西山線の沿道施設“彦島西山海水浴場”は、夏場にはイベント(彦島マリンフェスタ等)を催す予定であり、海水浴以外にもウインド・サーフィンやダイビング等年間を通して広く一般市民に活用され、まちの活性化が図られる。 ○老の山公園では、地元連合自治会や企業を中心とし、毎年4月の花見(サクラ)の時期に「老の山花祭り」を盛大に開催し、広く市民に喜ばれている。再整備後は、2月の梅林、5月のツツジの時期等に新規イベントが開催されるよう調整中。 | |

