

白雲台団地建替事業（2期）に関する特定事業契約の変更内容の公表について

令和5年10月31日付けで白雲台団地建替事業（2期）に関する特定事業契約の一部を変更しましたので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第4条第4項の規定に基づき、変更後の特定事業契約の内容及び変更の理由を公表します。

令和5年（2023年）11月1日

下関市長 前田 晋太郎

記

1. 変更後の特定事業契約の内容

契約金額「1,463,000,000円（税込）」を「1,477,982,000円（税込）」とする。
（14,982,000円（税込）の増額）

2. 変更の理由

既存建物解体の際に、事業者によるアスベスト含有建材の使用状況調査を実施した結果、当初発注時に市が想定していなかった部分にアスベスト含有する建材の使用が確認された。このことから、アスベストの除去作業及び処分が必要となったため。

以上