

【 報 告 3 】

下関市地域公共交通計画策定業務の  
進捗状況等について

## 報告（３）下関市地域公共交通計画策定業務の進捗状況等について

### （１）「下関市地域公共交通計画策定業務」契約状況

1. 発注者 下関市地域公共交通協議会 会長 杉浦 勝章
2. 受注者 株式会社福山コンサルタント 山口営業所 所長 師井 努
3. 契約日 当初：令和５年６月２１日  
第１回変更：令和５年８月２８日  
第２回変更：令和６年３月１１日
4. 契約期間 当初：令和５年６月２１日から令和６年３月１９日まで  
第１回変更：（変更なし）  
第２回変更：令和５年６月２１日から令和７年３月２８日まで
5. 業務委託料 当初： ９，３２８，０００ 円（税込）  
第１回変更：１０，４３６，８００ 円（税込）  
第２回変更：１４，５００，２００ 円（税込）

### （２）進捗状況及び今後の予定

- 令和５年 ５月 協議会にて「下関市地域公共交通計画策定業務」の発注について審議・承認
- 7～9月 交通事業者や関係機関へのヒアリング調査
- 10月 市民アンケートの実施
- 11月 協議会にて「下関市地域公共交通計画」素案の方向性等について審議・承認
- 令和６年 ２月 協議会にて「下関市地域公共交通計画策定業務」の一部契約変更（業務期間延伸等）について審議・承認（文書審議）
- 6月 現計画「下関市地域公共交通網形成計画」の一部改定作業（＝（追補編の作成））
- ～ 8月 新計画「下関市地域公共交通計画」策定に係る事業内容（施策）の検討（情報収集、交通事業者・各関係機関協議等）
- 8月下旬頃 「下関市地域公共交通計画」素案とりまとめ
- 9月 協議会にて「下関市地域公共交通計画」素案審議
- ～12月 地元説明会の実施
- 令和７年 1月 協議会にて「下関市地域公共交通計画」案審議
- 2月 パブリックコメントの実施予定
- 3月 「下関市地域公共交通計画」案作成