工事進捗状況管理工程表（中間前金払用）

平成　25 年　10 月　1 日

記　載　例

工 事 名　　〇〇処理分区下水道管渠布設工事
工事場所　　下関市〇〇町
工　　期　　着手　平成25年6月1日
　　完了　平成26年1月31日
請負代金額　　10,500,000　　円

受注者　　住所　　下関市〇〇一丁目
　　氏名　　株式会社　□□□建設

①工期の2分の1を経過していること。
（この案件では、工期の2分の1を経過した日は10月1日となります。）

工　種	構成比（%）	平成25年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成26年 1月	2月	3月			出来形（%）	平成25年9月30日時点 予定工程 / 実施工程（%）	出来高金額（円）
		10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30					
準備工	0														100 / 100	0
管布設工 150mm	30													▽ 100	60 / 60	1,800,000
管布設工 200mm	30													▽ 80	55 / 55	1,650,000
マンホール設置工	20													▽ 60	55 / 55	1,100,000
汚水桝設置工	15													▽ 40	30 / 30	450,000
付帯工	5													▽ 20	5 / 0	0
後片付け	0													▽ 0	0 / 0	0
	100													工事価格		5,000,000
														消費税及び地方消費税		250,000
														合計金額		5,250,000

工種及び構成比については、発注者と協議のうえ記載してください。

②工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。
（工期の2分の1を経過する日は9月30日。申請時点で、この日までに実施すべき作業が行われていること。）

① 月毎計画出来高	5.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	5.0				
② 月毎実施出来高	2.0	10.0	18.0	20.0								
③ 計画出来高累計	5.0	20.0	35.0	50.0	65.0	80.0	95.0	100.0				
④ 実施出来高累計	2.0	12.0	30.0	50.0								
⑤ 進捗率（④/③）	40	60	86	100								
⑥ 残工程（100－④）												

③既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当すること。
（申請時点で、作業に要する経費が請負代金の50%以上の額に相当するものであること。）