社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和03年11月24日

計画の名称	安全安心で快適に利用できる都市公園整備の推進（防災・安全）														
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　(5年間)											重点配分対象の該当			
交付対象	下関市														
計画の目標	・都市防災に寄与する公園整備を推進することにより、緑を有し安全に利用できるオープンスペースを効果的に発現させ、災害時の機能強化を図る。 ・公園施設長寿命化計画に基づいた管理手法により、安全で安心なオープンスペースの確保及び、ライフサイクルコストの低減を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,719	A	1,719	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	災害時に避難可能となる人数を21,000人（R2当初）から36,500人（R6末)にする。			
	災害時に避難可能となる人数を算出 避難可能人数(人)＝指定緊急避難場所となる都市公園整備面積(㎡)/一人あたり避難面積(㎡/人)	21000人	32300人	36500人
2	令和2年度から令和6年度の計画期間内で、長寿命化計画に基づく改築・更新を実施する施設数の割合を100%（R6末）にする。			
	長寿命化計画に基づく改築・更新を実施する施設数の割合を算出 長寿命化計画に基づく改築・更新を実施する施設割合(%)＝改築・更新済の施設数/計画期間内の改築・更新目標施設数×100	0%	52%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

・（連携中枢都市圏ビジョン名）に基づき実施される要素事業：A12-001、A12-002

案件番号：　0000609637

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R02	R03	R04	R05	R06	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	下関市	直接	下関市	－	－	都市公園事業（乃木浜総合公園）	公園面積21ha　多目的広場、園路整備	下関市		■	■	■	■	695	1.24	－
	A12-002	公園	一般	下関市	直接	下関市	－	－	都市公園事業（乃木浜総合公園）（５か年防公）	公園面積21ha　多目的広場、園路整備	下関市	■	■	■	■		318	1.24	－
	A12-003	公園	一般	下関市	直接	下関市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業	戦場ヶ原公園他73公園	下関市		■	■	■	■	576	ー	策定済
	A12-004	公園	一般	下関市	直接	下関市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業（５か年老朽）	熊野西町児童公園他28公園	下関市	■	■				130	ー	策定済
											小計						1,719		
											合計						1,719		

案件番号： 0000609637

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R02	R03	R04	R05	
配分額（a）	87	104	71	225	
計画別流用増△減額（b）	0	0	0	0	
交付額（c=a+b）	87	104	71	225	
前年度からの繰越額（d）	0	87	97	25	
支払済額（e）	0	94	143	174	
翌年度繰越額（f）	87	97	25	76	
うち未契約繰越額(g)	87	97	25	76	
不用額（h = c+d-e-f）	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	100	50.78	14.88	30.4	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	令和２年度補正予算のため	令和３年度補正予算のため	軟弱土対策に不測の日数を要したため	資材納入に不測の日数を要したため	

（参考図面）市街地整備

計画の名称	安全安心で快適に利用できる都市公園整備の推進（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度　～　令和6年度　（5年間）	交付対象	下関市

A12-003
A12-004 公園施設長寿命化対策支援事業

着工前

着工後

A12-001
A12-002 都市公園事業(乃木浜総合公園)

（参考図面）市街地整備

計画の名称	安全安心で快適に利用できる都市公園整備の推進（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度　～　令和6年度　（5年間）	交付対象	下関市

事前評価チェックシート

計画の名称： 安全安心で快適に利用できる都市公園整備の推進（防災・安全）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性 ①上位計画等との整合性	○
I.　目標の妥当性 ②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	○
II.　計画の効果・効率性 ①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II.　計画の効果・効率性 ②定量的指標の明瞭性	○
II.　計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性	○
II.　計画の効果・効率性 ④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
III.　計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
III.　計画の実現可能性 ②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○

案件番号：0000609637