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①地震、津波等の災害に備えるための整備

【 達 成 状 況 】

○

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

達成状況

81.4

耐震化率（％）

83.9

37.5

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

30.0

　計画に揚げた事業は、小中学校と幼稚園の事業のすべて実施できた。また、統廃合による施設減により、小学校と幼稚園については耐震化率は
目標を上回った。

特別支援学校

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

学校区分
目標

80.8

83.9

幼稚園

小学校

中学校

高等学校



【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

屋内運動場の照明を高効率のLED照明に改善することにより、教育施設の充実が図られた。また、アスベスト除去により、教育施設の安全面の充実
が図られた。

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画どおり実施できた。

計画したが、すべて実施できなかった。

下水道を接続したことにより、教育環境を改善した。

　老朽化した幼稚園と保育園をこども園に建替えることにより、教育施設の充実が図られた。
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3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

　計画の掲げた事業終了後に教育委員会内にて評価を行い、市のホームページ内にて公表。

事後評価の時期及び方法について

　計画に掲げた事業については、ほぼ計画どおり実施完了できた。
　今後も引続き耐震補強事業を実施し、児童・生徒の安全安心の確保を行うこととする。



1 下関市公立学校等施設整備計画 都道府県名 山口県

市 町 村 名 下関市

2 下関市

3 平成24年度～平成26年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年12月18日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年2月12日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年12月26日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年11月19日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年11月29日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年3月13日

③ 0609 大規模改造（法令等） 校 － ○ 平成26年3月13日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年3月13日

① 0501 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年3月20日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年2月13日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年2月13日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年3月12日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年3月12日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成26年3月12日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年3月12日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年2月12日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年2月14日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年2月14日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年11月15日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年10月30日

① 0501 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年3月13日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年3月13日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年10月4日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成26年2月5日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年3月13日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年3月13日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年3月19日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年3月19日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｒ ○ 平成26年2月21日角島小学校

計画期間

個別事業一覧

川中小学校

江浦小学校

川中小学校

施設整備計画の変更

向山小学校

本村小学校

（事業を実施した場合）
竣工年月日

事業
実施
の

有無

小月小学校

安岡小学校

構造
区分

建物
区分

事業名

名池小学校

勝山小学校

川中小学校

整備
区分学校名

小月小学校

事業
番号

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針

吉見小学校

吉見小学校

吉母小学校

吉田小学校

王喜小学校

王喜小学校

清末小学校

小月小学校

西山小学校

川中小学校

勝山小学校

内日小学校

山の田小学校

長府小学校

長府小学校

小串小学校

小串小学校



事由 変更年月日

施設整備計画の変更
（事業を実施した場合）

竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
整備
区分学校名

事業
番号

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｒ ○ 平成26年2月7日

① 2201 防災機能強化 屋 － ○ 平成26年2月7日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｒ ○ 平成25年12月27日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｒ ○ 平成26年3月19日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年3月20日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｒ ○ 平成26年3月20日

① 2201 防災機能強化 屋 － ○ 平成26年3月20日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年12月19日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年3月7日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年3月7日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年12月27日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年2月13日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年2月13日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｒ ○ 平成25年12月24日

① 0502 （特）地震補強 園 Ｒ ○ 平成26年2月12日

② 0609 大規模改造（法令等） 校 － ○ 平成25年10月11日

② 0609 大規模改造（法令等） 校 － ○ 平成25年9月24日

① 0201 危険改築 園 Ｒ ○ 平成26年10月10日

① 0201 危険改築 園 Ｒ ○ 平成26年10月10日

④ 0111 幼稚園 園 Ｒ ○ 平成26年10月10日

④ 0111 幼稚園 園 Ｒ ○ 平成26年10月10日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月11日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月11日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年1月7日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月30日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月30日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月10日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月10日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月24日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月24日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月27日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月27日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月23日

① 2201 防災機能強化 校 － 取下 平成27年3月6日対象外のため単独実施

小月小学校

角倉小学校

文関小学校

文関小学校

名池小学校

向山小学校

向山小学校

江浦小学校

江浦小学校

角倉小学校

豊浦小学校

豊浦小学校

小月小学校

川棚幼稚園(Ⅱ期工事)

川棚幼稚園(Ⅰ期工事)

川棚幼稚園(Ⅱ期工事)

向山幼稚園

田耕小学校

向山小学校

川棚幼稚園(Ⅰ期工事)

東部中学校

吉見中学校

彦島中学校

彦島中学校

内日中学校

玄洋中学校

山の田中学校

山の田中学校

日新中学校

日新中学校

向洋中学校

名陵中学校

東部中学校

東部中学校



事由 変更年月日

施設整備計画の変更
（事業を実施した場合）

竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
整備
区分学校名

事業
番号

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針

① 0501 地震補強 校 Ｓ ○ 平成27年3月19日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月27日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月27日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年2月27日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年2月27日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月27日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月27日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月27日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月27日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月12日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月12日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年2月25日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｒ ○ 平成27年2月26日

② 0605 大規模改造（教育内容） 屋 Ｒ ○ 平成27年2月26日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年2月25日

① 2201 防災機能強化 屋 － ○ 平成27年2月26日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月12日

① 0501 地震補強 屋 Ｒ ○ 平成27年2月26日

② 0605 大規模改造（教育内容） 屋 Ｒ ○ 平成27年2月26日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月12日

① 2201 防災機能強化 屋 － ○ 平成27年2月26日

① 0501 地震補強 屋 Ｒ ○ 平成27年2月26日

② 0605 大規模改造（教育内容） 屋 Ｒ ○ 平成27年2月26日

① 2201 防災機能強化 屋 － ○ 平成27年2月26日

① 0501 地震補強 屋 Ｒ ○ 平成27年2月26日

② 0605 大規模改造（教育内容） 屋 Ｒ ○ 平成27年2月26日

① 2201 防災機能強化 屋 － ○ 平成27年2月26日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年2月10日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年1月28日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年1月28日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年12月9日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年12月9日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月12日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月12日

① 0501 地震補強 校 Ｒ 取下 平成26年9月9日

① 2201 防災機能強化 校 － 取下 平成26年9月9日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月12日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年3月12日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年11月13日

① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年11月13日

⑤ 2101 その他（防災機能強化） 校 － ○ 平成26年3月20日 追加 平成26年2月7日

⑤ 2101 その他（防災機能強化） 校 － ○ 平成26年2月21日 追加 平成26年2月7日

⑤ 2101 その他（防災機能強化） 校 － ○ 平成26年3月20日 追加 平成26年2月7日 交付算定対象外

交付算定対象外

交付算定対象外

入札参加者がないため、来年度改めて実施予定

入札参加者がないため、来年度改めて実施予定

山の田小学校

山の田小学校

川中小学校

西市小学校

長府小学校

長府小学校

川中西小学校

川中西小学校

東部中学校

角島小学校

清末小学校

山の田中学校（Ⅰ期工事）

山の田中学校（Ⅰ期工事）

山の田中学校

山の田中学校

木屋川中学校

木屋川中学校

吉見中学校

吉見中学校

長府中学校

長府中学校

東部中学校

東部中学校

向洋中学校

滝部小学校

滝部小学校

滝部小学校

神田小学校（豊北）

神田小学校（豊北）

神田小学校（豊北）

神玉小学校

神玉小学校

神玉小学校

神玉小学校

神玉小学校

小串小学校

小串小学校

小串小学校

小串小学校

小串小学校

誠意小学校

誠意小学校

西市小学校


