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①地震、津波等の災害に備えるための整備

【 達 成 状 況 】

○

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

目標

90.4

95.7

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

学校区分

56.5

　計画に挙げた事業は、小中学校の事業のすべて実施できた。また、統廃合による施設減により、小学校と幼稚園については耐震化率は目標を上
回った。

特別支援学校

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

達成状況

90.7

耐震化率（％）

95.7

59.1



【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

【 所 見 】

計画に挙げた事業はすべて実施できた。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画どおり実施できた。



2

3

　計画に掲げた事業については、ほぼ計画どおり実施完了できた。
　今後は非構造部材の耐震化事業を実施し、児童・生徒の安全安心の確保を行うこととする。

　計画の掲げた事業終了後に教育委員会内にて評価を行い、市のホームページ内にて公表。

事後評価の時期及び方法について

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について



1 下関市公立学校等施設整備計画 都道府県名 山口県

市 町 村 名 下関市

2 下関市

3 平成27年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

養治小学校 ① 0502 (特)地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年3月11日

文関小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年3月4日

文関小学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年3月4日

名池小学校 ① 0502 (特)地震補強 校 Ｓ ○ 平成28年2月8日

関西小学校 ① 0502 (特)地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年2月10日

関西小学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年2月10日

生野小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年12月21日

生野小学校 ① 0502 (特)地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年12月21日

生野小学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年12月21日

江浦小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年1月27日

清末小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年8月5日

清末小学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年8月5日

王司小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年2月10日

王司小学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年2月10日

豊浦小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年3月23日

豊浦小学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年3月23日

川中小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年8月5日

川中小学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年8月5日

山の田小学校 ① 0502 (特)地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年6月27日

誠意小学校 ① 0502 (特)地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年3月29日

誠意小学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年3月29日

小串小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年3月8日

小串小学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年3月8日

阿川小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｒ ○ 平成28年2月29日

阿川小学校 ② 0605 大規模改造(教育内容) 屋 Ｒ ○ 平成28年2月29日

阿川小学校 ① 2201 防災機能強化 屋 － ○ 平成28年2月29日

日新中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年1月19日

日新中学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年1月19日

向洋中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年8月8日

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針学校名
事業
番号

施設整備計画の変更
（事業を実施した場合）

竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
整備
区分

計画期間

個別事業一覧



事由 変更年月日

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針学校名
事業
番号

施設整備計画の変更
（事業を実施した場合）

竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
整備
区分

向洋中学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年8月8日

名陵中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年3月9日

名陵中学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年3月9日

勝山中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年5月10日

勝山中学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年5月10日

吉見中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年2月12日

吉見中学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年2月12日

木屋川中学校 ① 0502 (特)地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年7月8日

木屋川中学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年7月8日

山の田中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年3月8日

山の田中学校（Ⅱ期工事） ① 0502 (特)地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年12月11日

山の田中学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年3月8日

山の田中学校（Ⅱ期工事） ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成27年12月11日

玄洋中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｓ ○ 平成28年3月7日

菊川中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成28年2月18日

菊川中学校 ① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成28年2月18日

川棚幼稚園（Ⅲ期工事） ① 0201 危険改築 園 Ｒ ○ 平成28年2月25日


