
2023年度(R5) 2024年度(R6) 2025年度(R7) 2026年度（R８） ・・・ 10年程度かけて

全体プロジェクト推進

マリンパークゾーン

海峡プロムナード

グリーンベルト

海峡プロムナード

水産漁業レクリエーションゾーン

連絡船乗り場周辺

東港アクティビティハーバー（岬之町東側・アンカー広場等含む）

タテミチ

歩道高質化

情報板設置

まちとの連続性

あるかぽーと・唐戸エリアマスタープラン推進業務　【３カ年ロードマップ】

海響館

星野リゾート

グリーンベルト

交通改良

東側（マリンパー

ク以東）

西側（岬之町方

面）

ストリート（海響

館周辺）

モビリティ検討

海峡プロムナード

沿岸部インフラ

（岬之町～リゾ

ナーレ）

夜間景観照明

斜面地の魅力化

推進体制運営

エリマネ主体の立

上げ

A地区事業

港湾緑地

駐車場マネジメン

ト

既存事業の魅力向

上（カモンワーフ・唐戸市
場）

水面の利活用

　　　　　　　　　　　　建設工事 開業準備

交通基礎調査 タテミチ接続・駐車場動線検討 交差点改良検討

実施設計(緑地・汐入池等)

暫定含む駐車場ボリューム検討

モバイルファニチャーの配置①

(着手可能部分の)設計 設計・整備

緑地・汐入池等整備

本格整備

環境調査・技術的検証 水面利用の構想

水面一体利用事業骨格

民地調整

事業・条件仮説検討

既存施設継続

現状調査＆渋滞緩和対策検討 市場横臨時駐車場の試験運用

社会実験（食文化など）

関係者意向把握・調整

夜間景観実証

事業組成事業主体の発掘

実施に向けた具体的な検討与条件の確認、基礎調査

市場機能改良案魅力化方針

市場横臨時駐車場の運用開始

広域モビリティ実証（グリスロ） 社会実験（ｸﾞﾘｽﾛ＆ｷｯｸﾎﾞｰﾄﾞ） 導入

エリマネ骨格検討 関係者調整 立上げ準備

デザイン会議・推進会議

プロジェクト情報発信

観光情報発信

アクティビティハーバーゾーン具体化 ビジョン更新

３船の停留地検討・停留地調整

地域WS（周辺エリア含む）

水面利用の社会実験①

デッキ検討

社会実験（担い手創出・夜間）

社会実験（インセンティブ・モビリ
ティ）、公共交通利用促進

基本構想

汐入池基本設計

ボラード基本設計

アシカ展示施設工事・休館時期未定 リニューアルオープン(予定)

地域WS（市内メンバー中心）

夜間景観実証

実施設計

歩道高質化工事

短期計画（東側エリア）

リノベーションまちづくりによる賑わい創出

再サウンディング・要綱作成 事業者選定 事業開始

LS改良（遊具検討含む）＆照明検討

契約 建設工事実施設計・許認可

ボラード実施設計

管理・運営の分担検討

歴史的建造物等の夜間景観照明整備

緑地活用
（A地区事業者想

可動式什器スキーム検討 モバイルファニチャーの配置②

周辺デッキ等検討

空間演出検討

整備工事

公共サイン基本計画策定 公共サイン設置

エリマネ事業

事業開始

観光バス待機場の確保（臨時駐車場）

利活用シーン検討

動線誘導実証

まちナビの利用促進

市場駐車場料金改定検討

各関係者・機関との調整、協議等

資料５ー１


