

■第2次下関市総合計画後期基本計画 策定スケジュール

	案の作成	総合計画策定委員会	総合計画審議会			市民等	市議会		
			全体会	専門部会	部会長協議				
H30	8月								
	9月								
	10月	策定方針決裁							
	11月	業務委託 (H30-H31 債務負担行為)							
	12月	↓		委員公募 関係機関等推薦依頼		市民アンケート調査	スケジュール等の報告		
	1月								
	2月		策定委員会開催	第1回 全体会	委嘱・諮問、全体審議				
	3月	後期基本計画素案 とりまとめ	↓					進捗状況報告	
H31	4月	↓			第1回 専門部会				
	5月				第2回 専門部会	部会長 協議			
	6月				第3回 専門部会			進捗状況報告	
	7月				第4回 専門部会				
	8月								
	9月						部会長 協議	パブリックコメント 市民説明会	中間報告
	10月				最終案協議	第2回 全体会	最終案協議 答申		
	11月								
	12月							議決	
	1月								
	2月								
	3月		印刷公表						

