

○「第2次下関市住民自治によるまちづくり推進計画」策定スケジュール

項目 年月	推進計画の策定	委員会の開催
R1年8月		8/23 第1回検討委員会開催
9月	推進計画（素案）の作成	
10月	10/3 まちづくり協議会への骨格提示 （ネットワーク会議開催） 他部局への照会 10/中旬 まちづくり協議会への意見照会 推進計画（素案）の修正	10/10 第2回検討委員会開催
11月	11/5 パブリックコメントの実施	
12月	12/4 12/中旬 12月議会で報告 （進捗状況）	12/中旬 第3回検討委員会開催 （まちづくり協議会意見照会、 パブコメ実施結果報告）
R2年1月	推進計画（案）の作成	1/下旬 第4回検討委員会開催
2月	推進計画の策定 2/下旬 まちづくり協議会へ報告 （ネットワーク会議開催）	
3月	3月議会で報告（策定）	