

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	山口県下関市における農業集落排水施設の最適整備構想策定により住みよい農業集落を目指す農業農村整備計画	
計画策定主体	対象市町	計画の期間
下関市	下関市	平成30年度～令和元年度(2年間)

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
農村整備 農業集落排水事業 (機能診断調査及び 最適整備構想の策 定)	下関	下関市	H30～R元	24,000千円	機能診断1式 最適整備構想策定1式
進捗状況	最適整備構想策定が完了した。 進捗率は100%				

2. 事業効果の発現状況

施設の機能保全を図るため、ライフサイクルコストの低減に資する効果的な対策について検討が図られた。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
農業集落排水施設の機能診断を行い、結果に基づき施設の最適整備構想を策定する。	1市	1市	100%

4. 今後の方針

最適整備構想に基づき機能保全対策を行う。
