

白雲台団地建替事業（２期）に関する特定事業契約の変更内容の公表について

令和 7 年 2 月 28 日付けで白雲台団地建替事業（２期）に関する特定事業契約の一部を変更しましたので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第 4 条第 4 項の規定に基づき、変更後の特定事業契約の内容及び変更の理由を公表します。

令和 7 年（2025 年）3 月 5 日

下関市長 前田 晋太郎

記

1. 変更後の特定事業契約の内容

契約金額「1,477,982,000 円（税込）」を「1,612,557,100 円（税込）」とする。
（134,575,100 円（税込）の増額）

2. 変更の理由

事業者より、賃金水準及び物価水準が上昇していることから、事業費の増加に係る請求があったため。

以上