

事業全体のスケジュール

令和5年4月	都市再生整備計画事業着手 展望デッキ、アスレチック、キャンプ場、 関連する園路等の実施設計
令和6年秋頃	既存ロープウェイ運行終了
令和7年度中	展望デッキ、アスレチック、キャンプ場、 関連する園路等 完成予定
令和8年度末	パルスゴンドラ、屋内展望施設、芝生広場、 山麓立体駐車場、関連する園路等 完成予定
令和9年度末	観光交流センター 完成予定
令和10年度以降	関門人道トンネル入口～パルスゴンドラ山麓駅 の動線整備