

令和 7 年度全国高等学校総合体育大会新体操
借用器具運搬管理、賃貸借及び設営撤去業務仕様書

1 業務名

令和 7 年度全国高等学校総合体育大会新体操借用器具運搬管理、賃貸借及び設営撤去業務

2 業務概要

下関市において開催する令和 7 年度全国高等学校総合体育大会新体操大会にて使用する器具について、競技会場（サブ会場含む）及び練習会場から借用施設間の運搬並びにそれに付随する業務、新体操器具賃貸借及び設営・撤去業務を行うもの。

3 業務期間

契約締結日から令和 7 年 8 月 15 日（金）までとする。

なお、新体操器具を使用する期間（公式練習含む）は次のとおり。

新体操大会

令和 7 年 8 月 7 日（木）から 8 月 10 日（日）まで

4 履行場所

新体操器具を使用する大会のメイン会場、サブ会場、練習会場及び借用施設等は次のとおりとする。

（競技会場・サブ会場）

J:COM アリーナ下関（下関市向洋町 1 丁目 11-1）

（練習会場）

〔男子〕 下関市立大学（下関市大学町 2 丁目 1-1）

〔女子〕 山口県立下関武道館（下関市大字富任町字小迫 198-17）

（借用施設、借用器具及び搬入施設）

① 広島グリーンアリーナ（広島市中区基町 4-18）

女子マット 2 式（8/3 搬出、8/11 返却）搬入先：山口県立下関武道館

② 維新大晃アリーナ（山口市維新公園 4 丁目 1-1）

・女子マット 2 式（8/11 返却）搬入先：J:COM アリーナ下関

③ 福岡市総合体育館（福岡市東区香椎照葉 6 丁目 1-1）

- ・男子マット 2 式（8/4 搬出、8/12 返却）搬入先：J:COM アリーナ下関
- ・女子マット 1 式（8/4 搬出、8/12 返却）搬入先：山口県立下関武道館

④ 北九州市立総合体育館（北九州市八幡東区 4-1）

- ・男子マット 2 式（8/4 搬出、8/12 返却）搬入先：下関市立大学
- ・女子マット 1 式（8/4 搬出、8/12 返却）搬入先：山口県立下関武道館

5 業務内容

(1) 事前準備作業

受託者は、契約締結後 3 週間以内に、以下の書類を作成のうえ委託者に提出し承認を得ること。また、承認後、内容に変更が生じた際は、速やかに書類を修正のうえ、再度の承認を得ること。

ア 業務施行体制表

業務責任者及び作業従事者（協力事業者を含む）の構成等を記載した体制表（組織図）を提出すること。なお、業務責任者は必ず作業現場において全体の指揮を執り、委託者との連絡窓口となる者を選任し、所属、氏名及び当日の連絡先（携帯電話）を記載すること。

イ 業務実施工程表

別紙「新体操器具輸送及び設置撤去計画」を参考に、運搬作業の所要時間等を記載した工程表を提出すること。なお、当該工程表は運搬車両運行計画を兼ねるものとし、使用車両の種別及び台数等が識別できるよう作成すること。

(2) 搬出入立会、運搬作業

ア 受託者はあらかじめ委託者と打ち合わせた行程に基づき、搬出入立会、運搬及び搬出入を行うこと。

イ 搬出入作業時においては、受託者及び委託者又は委託者が指定する者の双方が立ち会い、運搬器具に遺漏がないよう確認を行うものとする。

ウ 受託者は、天候不良等により運搬器具の汚損が見込まれるときは、あらかじめ防止する措置を講じること。

エ 運搬車両は、営業用貨物自動車であること。また、荷室を密閉施錠できるものを使用し、施錠を行い、落下防止措置をとることとする。

オ 作業に際し、道路使用許可等が必要な場合は受託者が主体的に申請手続き

等を行うこと。なお、作業場所周辺において、搬出入作業員とは別に、安全確保のため警備員、誘導員等を配置する必要があるときは受託者がこれを措置すること。

(3) 新体操器具賃貸借

ア 対象物品の規格

- a 規格 セノー製の新体操マット
- b 数量 2面
- c サイズ 14500×14500mm
- d 認定 日本体操協会オフィシャル検定品
- e 適合品 メーカー：セノー 型番：AH060400

イ 納品場所

J:COM アリーナ下関（下関市向洋町1丁目11-1）及び
山口県立下関武道館（下関市大字富任町字小迫198-17）

ウ 借受期間

令和7年8月5日(火)から8月10日(日)まで

エ 特記事項

設置及び撤去は会場設営業務として行うため本業務の対象外とする。

オ 保証

借受期間において発注者の通常の使用にて生じる傷・劣化に対する修繕、賃貸借器具のメンテナンスに係る費用については本業務の業務料に含むものとする。

(4) 新体操器具設営撤去業務

設営撤去については、委託者の手配する役員が補助員に指示し、円滑に作業が行えるように、受託者が適切な設置方法及び取扱方法の指導を行う。この業務は、大会で使用する全ての新体操器具（借用器具、賃貸借器具、既存器具）を対象とし、競技会場・サブ会場・練習会場で履行する。

（作業日程及び新体操器具）

・設営（競技会場・サブ会場） 令和7年8月5日(火)

借用器具（男子マット1式、女子マット2式）、賃貸借器具（女子マット1式）、
既存器具（男子マット2式）

・設営（練習会場） 令和7年8月6日（水）

借用器具（女子マット4式、男子マット3式）、賃貸借器具（女子マット1式）

・撤去（練習会場） 令和7年8月10日（日）

・撤去（競技会場・サブ会場） 令和7年8月10日（日）・11日（月）

※詳細は契約後に発注者と協議し決めること。

6 作業にあたっての諸注意

- (1) 履行場所及び履行場所に付随する設備、運搬器具に損傷、汚損、故障を与えないように十分注意して作業すること。なお、作業中及び作業終了後に損傷、汚損、故障が確認された場合には、受託者の負担において、委託者の指示する方法で速やかに原状回復を行うこと。
- (2) 作業に際しては、履行場所及び隣接する他施設のテナント等の業務の妨げにならないようにするとともに、特に早朝、夜間の作業については、周辺住民の迷惑にならないよう十分に注意すること。
- (3) 作業に直接関係のない場所へみだりに立ち入らないこと。また、指定された場所以外での休息及び休憩は行わないこと。なお、敷地内での喫煙は厳禁とする。
- (4) 作業に従事する作業員は、受託者の作業員と判別できる作業服及び名札等を着用すること。
- (5) 履行場所においては、大会役員及び会場設営等の受託業者が作業を行うことがあるため、あらかじめ委託者と十分に調整し、本業務のみならず大会運営の関連作業全体が円滑に執り行われるよう配慮すること。

7 その他

- (1) 本業務は、全国規模の大会運営に係る器具の運搬業務であることを鑑み、事故の発生、ずさんな作業及び遅延等は許されないことに十分留意し、本仕様書等に基づき、全作業について最後まで誠意を持って対応し業務を完了させること。
- (2) 運行上の必要経費（高速道路料金、燃料費及び人件費等）は、契約金額に含む。
- (3) 業務の履行に際しては、各種関係法令を確認、遵守するとともに、作業管理等を正確に行うこと。また、作業の進捗状況について、適宜委託者に報告を行

い、委託者の指示に従い適正な履行に努めること。

- (4) 受託者は業務上知り得た情報を一切外部に漏えいしてはならない。また、知り得た情報を他の目的に利用してはならない。これらのことは当該契約期間終了後も同様とする。
- (5) 業務の履行に際し、やむを得ない事情で業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ委託者の承諾を得ること。この場合、委託者から書類の提出を求められた場合、遅滞なく提出しなければならない。
- (6) 業務の履行に際し、受託者の責めに帰する事由により、運搬器具、履行場所及び第三者等に損害を与えた際は、受託者の責任において、これを賠償するものとし、あらかじめ、これに対応するために十分な損害保険に加入のうえ保険証券の写しを提出すること。当該保険の掛金は受託者の負担とする。
- (7) 業務の履行に際し、受託者の責によらない事由により、何らかの障害または事故等が発生した場合や仕様書に明記されていない事項が発生した場合については、委託者及び受託者双方協議により処理するものとする。なお、本業務に当然に付帯する作業については、その都度、委託者の指示に従い、誠意を持って業務の履行にあたること。
- (8) その他、本業務に不明な点や疑問等が生じた場合は、委託者及び受託者双方協議により処理するものとする。

9 担当

令和7年度全国高等学校総合体育大会下関市実行委員会

担当：田中

住所：下関市南部町1番1号(下関市観光スポーツ文化部スポーツ振興課内)

電話：083-231-2733 FAX:083-231-2746

メール：soutai2025@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

新体操器具輸送及び設置撤去計画

◆搬出・積み下ろし

日程	開始	終了	場所	内容	器具	備考
2025/8/3(日)	9:00		広島グリーンアリーナ⇒山口県立下関武道館	搬出・積込	女子マット×2	
2025/8/4(月)	8:00	10:00	福岡市立総合体育館⇒下関市立大学	搬出・積込	男子マット×1	
			福岡市総合体育館⇒J:COMアリーナ下関	搬出・積込	男子マット×1	
			福岡市総合体育館⇒山口県立下関武道館	搬出・積込	女子マット×1	
	12:00	14:00	北九州市総合体育館⇒下関市立大学	搬出・積込	男子マット×2	
			北九州市立総合体育館⇒山口県立下関武道館	搬出・積込	女子マット×1	
2025/8/5(火)	9:00		J:COMアリーナ下関	荷下ろし・設営補助	【男子】J:COM保有×2+福岡×1 【女子】県新品借用(維新)×1+リース×1+維新×1	
2025/8/6(水)	9:00		下関市立大学体育館	荷下ろし・設営補助	男子マット(福岡)×1、(北九州)×2	
	9:00		山口県立下関武道館	荷下ろし・設営補助	女子マット(福岡)×1、(北九州)×1、(広島)×2、(リース)×1	

◆解体・搬入

日程	開始	終了	場所	内容	器具	備考
2025/8/10(日)	14:00		下関市立大学体育館	解体補助	男子マット(福岡)×1。(北九州)×2	
	15:00		山口県立下関武道館	解体補助・積み込み	女子マット(福岡)×2、(北九州)×1、(広島)×2	
	16:00		J:COMアリーナ下関多目的ホール ※下関市立大学終わり次第	解体補助	【男子】J:COM保有×1、福岡1/3 【女子】リース×1、維新1/4	
	18:30	20:00	J:COMアリーナ下関メインアリーナ ※山口県立下関武道館終わり次第	解体補助	【男子】J:COM保有×1、福岡2/3 【女子】県新品借用(維新)×1、維新2/4	
2025/8/11(月)	9:00		J:COMアリーナ下関	搬出・積込	【男子】福岡×1 【女子】県新品借用(維新)×1、維新×1、リース×1	
	13:00		下関市立大学体育館	搬出・積込	男子マット(福岡)×1。(北九州)×2	
	18:00		維新公園	荷下ろし・返却	【女子】県新品借用(維新)×1、維新×1	
	18:00		広島グリーンアリーナ	荷下ろし・返却	女子マット×2	
2025/8/12(火)	9:00		北九州市総合体育館	荷下ろし・返却	男子マット×2、女子マット×1	
	14:00		福岡市総合体育館	荷下ろし・返却	男子マット×2、女子マット×1	