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１－１　背景と目的 

本市の学校施設の多くは、主に昭和 40 年代から 50 年代にかけて整備して

きました。このため、今後 10 年から 20 年の間に更新時期を迎える施設が多

く存在し、多額の施設関連経費が必要となります。  

しかしながら、本市は全国の多くの地方公共団体と同様に、中長期的には

人口減少や少子高齢化が進むこと、財政的には今後も厳しい状況が続くこと

が予測されており、今あるすべての施設を保有したまま施設の更新等を続け

ることは困難です。 

また、施設の老朽化対策は喫緊の深刻な課題となっていることから、これ

までのように施設が壊れてから補修を行う「事後修繕」や「改築」によって老

朽化を解消する手法から、長期的な視点に立ち計画的に補修を行う「予防保

全」や今ある建物を「長寿命化改修」し、長く活用していく手法への転換が求

められています。 

以上を踏まえ、限られた財源の中で、中長期的な維持管理等に係るコスト

の縮減及び平準化を図るとともに、学校施設に求められる機能・性能を確保

することを目的に、「下関市立学校施設長寿命化計画」（以下「本計画」とい

う。）を令和３年３月に策定しました。  

なお、令和７年8月に本計画の上位計画である「下関市立学校適正規模・

適正配置基本計画（第４期）」(以下、「規模・配置計画」という。）が策定さ

れたこと、及び現在までの長寿命化改修等の実績を踏まえ、このたび所要の

改定を行いました。 

 

 

 
第１章　学校施設の長寿命化計画の背景・目的 
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１－２　計画の位置づけ 

本市の今後の公共施設やインフラ全体に関する整備の基本的な方針を示し

た「下関市公共施設等総合管理計画」に基づき、本計画は学校施設に関して具

体的な対応方針を定める計画として位置付けるとともに、本計画の実施にあ

たっては「規模・配置計画」との整合を図ります。 

 

 

 

 

１－３　計画期間 

本計画は、令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間を計画期間とします。

今後、計画期間内において、学校施設の老朽化や統廃合の進捗状況、または、

学校を取り巻く情勢の変化があった場合に本計画の見直しを行うこととしま

す。 

 

 

 

下関市教育大綱

下関市教育振興基本計画
第3次下関市総合計画

インフラ長寿命化基本計画

(国)

下関市立学校適正規模

･適正配置基本計画(第4期)

下関市財政マネジメント

プラン

インフラ長寿命化計画

(文部科学省)

下関市公共施設

マネジメント基本方針

下関市公共施設等

総合管理計画

下関市立学校施設長寿命化計画
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１－４　対象施設 

本計画の対象施設は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（文部科

学省）」（以下「解説書」という。）の指針をもとに、下関市立小中学校の校舎・

屋内運動場・武道場・給食室を対象（以下「対象施設」という。）とします。 

 

本計画の対象施設内訳（学校数及び棟数　令和 7 年 5 月 1 日現在） 

 

 

※1　分類についての考え方 

内日中学校、蓋井中学校は、施設一体型の小中一貫校であり、小学校と中学

校が建物を共有しているため、占有面積が多い小学校として計上しています。 

 

※2　対象外となる施設 

・閉校時期が決定した学校 

学校統廃合等により閉校時期が決定した学校は本計画の対象外とします。 

　　・小規模な建物 

倉庫・部室等で概ね床面積 200 ㎡未満の建物は対象外とします。 

　　　　　　　  

分類 対象学校数 対象棟数

小学校 39校 145棟

中学校 21校 103棟

合計 60校 248棟

※1 ※2 ※2
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　　本市の教育振興を実現するための基本方針や主要施策を示した下関市教育大

綱に掲げる「基本方針８　教育環境の整備」の実現に向け、次のような学校施

設を目指します。 

 

　（１）安全で安心な施設環境の整備 

学校施設は、児童・生徒にとって学習の場であるとともに、一日の

大半を過ごす生活の場です。老朽化に伴う危険性を低減し、また、事

故防止・防犯対策の面でも安全性の向上に努めます。 

本市では、一部を除き学校施設の耐震化を完了させるとともに、老

朽化対策を実施しています。今後も、積極的に国の補助制度を活用す

る等により財源を確保しながら、計画的かつ継続して施設環境の整備

を実施します。 

 

　（２）快適な生活環境の整備 

児童・生徒が快適に学習・生活ができるよう、健康的で快適な施設

環境を整備することに加え、省エネ化等に配慮した生活環境の整備に

努めます。 

本市では、普通教室・特別教室へのエアコン設置、トイレ洋式化等

に取り組んでいます。今後も児童・生徒が快適に過ごせるよう、生活

環境の整備を実施します。 

 

　（３）多様な学習活動のための教育環境の整備 

多様な教育ニーズ・社会的ニーズ等の顕在化や、情報化・グローバ

ル化の進展に伴い、多様な学習内容・学習形態に対応でき、かつ様々

な教育機器の導入を可能とする教育環境を提供します。 

本市では、ＧＩＧＡスクール構想実現のためのＩＣＴ環境の整備に

取り組んでいます。今後も、長寿命化改修や改築の際には、高度情報

化社会のニーズの変化に対応した学習環境の整備を実施します。 

 

 

 

 
第２章　学校施設の目指すべき姿 
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３－１　学校施設の運営状況 

　１）対象施設一覧 

 

対象施設「小学校」一覧（令和 7 年 5 月 1 日現在） 

 

№ 小学校名 棟数（棟） 延床面積（㎡）
1 養治小学校 4 5,336 1954 ～ 2001
2 文関小学校 4 7,642 1949 ～ 1980
3 名陵小学校 5 4,683 1950 ～ 1981
4 関西小学校 3 5,633 1971 ～ 1979
5 桜山小学校 3 5,686 1965 ～ 2003
6 向山小学校 4 8,612 1971 ～ 1978
7 生野小学校 2 5,374 1956 ～ 1983
8 江浦小学校 4 5,741 1966 ～ 1979
9 角倉小学校 4 7,017 1955 ～ 1982
10 向井小学校 4 6,034 1980 ～ 1982
11 小月小学校 4 5,078 1970 ～ 1982
12 清末小学校 5 5,311 1952 ～ 2016
13 王司小学校 4 5,430 1972 ～ 1982
14 豊浦小学校 7 10,600 1954 ～ 1983
15 勝山小学校 4 6,969 1956 ～ 1980
16 川中小学校 6 7,952 1955 ～ 1984
17 安岡小学校 5 7,387 1960 ～ 1982
18 吉見小学校 3 4,944 1953 ～ 1983
19 蓋井小学校 2 1,070 1975 ～ 1983
20 吉田小学校 3 2,850 1971 ～ 1992
21 王喜小学校 3 3,755 1971 ～ 1983
22 内日小学校 3 3,204 1980 ～ 1988
23 山の田小学校 5 6,785 1966 ～ 1982
24 川中西小学校 5 6,323 1968 ～ 1987
25 垢田小学校 3 7,413 1980 ～ 1982
26 長府小学校 4 8,463 1978 ～ 1979
27 一の宮小学校 4 7,131 1985 ～ 1986
28 熊野小学校 3 7,486 1989 ～ 1989
29 豊東小学校 4 4,392 1979 ～ 1988
30 岡枝小学校 3 3,663 1976 ～ 1981
31 楢崎小学校 4 2,691 1977 ～ 1989
32 西市小学校 3 4,093 1966 ～ 1987
33 豊田下小学校 3 3,521 1964 ～ 1985
34 室津小学校 2 2,984 1996 ～ 1996
35 誠意小学校 3 4,629 1958 ～ 1980
36 川棚小学校 2 5,156 1991 ～ 2001
37 小串小学校 5 4,206 1969 ～ 1981
38 宇賀小学校 2 3,394 1999 ～ 1999
39 豊北小学校 4 3,935 1977 ～ 1978

145 212,573

建築年（年）

合計

 
第３章　学校施設の実態
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対象施設「中学校」一覧（令和 7 年 5 月 1 日現在） 

 

 

※内日中学校、蓋井中学校は、小中一貫校により小学校と建物を共有し

ているため、占有面積が多い小学校として計上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 中学校名 棟数（棟） 延床面積（㎡）
1 日新中学校 5 7,581 1962 ～ 1983
2 向洋中学校 7 7,253 1956 ～ 1992
3 文洋中学校 7 7,642 1959 ～ 1990
4 名陵中学校 5 7,241 1955 ～ 1984
5 東部中学校 5 7,659 1962 ～ 1987
6 長府中学校 8 8,624 1961 ～ 1987
7 勝山中学校 5 8,134 1970 ～ 1987
8 川中中学校 2 15,070 2009 ～ 2009
9 安岡中学校 7 7,682 1970 ～ 1988
10 吉見中学校 6 4,925 1980 ～ 2015
11 彦島中学校 8 8,441 1962 ～ 1990
12 玄洋中学校 6 7,640 1979 ～ 1985
13 木屋川中学校 4 3,975 1962 ～ 1991
14 山の田中学校 6 7,957 1968 ～ 1989
15 垢田中学校 6 8,012 1983 ～ 1989
16 長成中学校 2 7,253 1989 ～ 1989
17 菊川中学校 3 4,446 1967 ～ 2022
18 豊田中学校 3 4,263 1960 ～ 1999
19 豊洋中学校 4 4,013 1961 ～ 1983
20 夢が丘中学校 2 5,858 2004 ～ 2004
21 豊北中学校 2 9,764 2005 ～ 2005

103 153,433

建築年（年）

合計



9

２）対象施設整備状況 

本計画の対象施設 248 棟、延床面積約 36.5 万㎡のうち、旧耐震基準であ

る昭和 56 年以前に建築された施設は 157 棟で全対象施設の 63％を占めて

います。これらの施設は今後 10 年から 20 年の間に予防保全や改築が同時

期に重なり、多額の施設整備費が必要になることが危惧されます。 

なお、平成 24 年度までに実施した耐震診断により、対象施設のうち、耐

震補強が必要な施設については、耐震化を完了しています。 

 

 

対象施設築年別整備状況（令和 7 年 5 月 1 日現在）　 
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３）学校施設の配置状況 
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３－２　児童・生徒数及び学校数の推移 

本市の児童・生徒数は、小学校児童は昭和 56 年度 31,539 人、中学校生徒

は昭和 61 年度 15,629 人をピークに減少の一途をたどり、令和 7 年度現在の

児童・生徒数は 15,939 人でピーク時と比較して 34％と大幅に減少していま

す。 

しかしながら、学校数はこれまでの統合等により 14 校減少したことや、学

校の小規模化が進行したものの、児童・生徒数の減少に比べ大幅な減少があ

りません。 

 

 

 

児童・生徒数及び学級数の推移（毎年 5 月 1 日現在のデータ） 
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３－３　施設関連経費の推移 

平成 22 年度から令和元年度までの 10 年間の学校施設関連経費は、5 億円

から 29 億円となっています。耐震改修や空調設備設置を実施したことによ

り、一時的に大幅に増加していますが、耐震改修や空調設備設置を除く施設

維持管理費は 10 年前と比較して減少傾向にあります。 

一般的に、施設が老朽化した場合は更新・修繕コスト等が増加するにも関

わらず、施設関連経費については、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

施設関連経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000
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■施設整備費(その他)　　■維持修繕費　　　　　　■光熱水費･委託費

(年度)

(千円)
H22～28d　耐震改修に伴う施設整備費増 R1d　空調設備設置に伴う施設整備費増

(単位:千円)

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

①耐震改修 596,149 294,061 762,564 1,425,935 2,125,752 1,853,847 787,133

②空調設備 1,806,999

③ブロック塀改修 131,280

その他 157,744 130,646 103,389 141,869 220,013 62,904 90,390 57,409 190,105 37,146

58,751 60,350 65,328 62,562 69,164 75,184 82,374 81,448 102,578 72,776

458,547 686,159 519,563 495,567 469,814 367,142 329,968 369,245 371,813 347,864

1,271,191 1,171,216 1,450,844 2,125,933 2,884,743 2,359,077 1,289,865 508,102 664,496 2,396,065

675,042 877,155 688,280 699,998 758,991 505,230 502,732 508,102 664,496 457,786

維持修繕費

光熱水費・委託費

合計

合計(①～③を除く)

施
設
整
備
費
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３－４　学校施設の老朽化の実態 

本計画策定にあたり、対象施設の老朽化の実態について、「解説書」に基づ

き構造躯体の健全性並びに構造躯体以外の劣化状況を調査しました。この調

査では、学校施設の老朽度に関する評価を行い、調査結果については、今後の

修繕時期や長寿命化計画に活用します。 

 

　１）構造躯体の健全性の評価 

学校施設を長寿命化する場合、構造躯体の健全性を調査し、長期間の建物

使用の可否を評価する必要があります。そのため、「解説書」で示された評

価基準を参考に、コンリート圧縮強度等を用いて構造躯体の健全性を評価

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造躯体の健全性の評価フロー 

 

　　　　※上記評価結果は、本計画策定段階における評価結果であり、具体な工事実施にあたっては躯体

の詳細な調査を実施し、長寿命化または改築の判断を行うものとします。 

 

対象校舎　248棟

延床面積
200㎡未満　　　　　　　　　　　　

18棟
200㎡以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

230棟

耐震基準
新耐震基準　　　　　　　　　　　　

84棟
旧耐震基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

146棟

耐震補強の
状況

耐震補強済み または 耐震診断で耐震性あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
137棟

耐震補強
未実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9棟

構造別の
状況

鉄筋コンクリート造　102棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（コンクリート圧縮強度）

鉄骨造　35棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（構造躯体の劣化状況）

13.5N/㎟
以上

13.5N/㎟
以下

腐食や劣化
が軽微

腐食や劣化
が著しい

評価
長寿命化　　　　　　　

18棟
長寿命化　　　　　　　

84棟
長寿命化　　　　　　　

97棟
要調査　　　　　　　　　　

5棟
長寿命化　　　　　　　

35棟
要調査　　　　　　　　　　　

0棟
未使用化　　　　　　　　　　　

9棟

評価基準 

●旧耐震基準の鉄筋コンクリート造の建物で、耐震診断におけるコン

クリート圧縮強度が 13.5N/㎟以下のもの、及び耐震補強未実施の建

物は「要調査」とする。 

●旧耐震基準の鉄骨造の建物で、構造躯体の腐食や劣化が著しいもの

は「要調査」とする。
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２）構造躯体の健全性の評価結果分析 

対象施設のうち、評価結果が長寿命化となった建物は 95％あり、これら

の建物は今後 30 年以上の使用を見据えて、長寿命化の対象とすることが可

能です。鉄筋コンクリート造のうち、コンクリート圧縮強度の不足により要

調査となった建物が 5 棟ありますが、一律に改築と判断することはせず、

耐力度調査を実施し、整備とその後の維持にかかるコストの比較を行い、長

寿命化または改築の判断を行う必要があります。 
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３）構造躯体以外の劣化状況の評価 

構造躯体以外の劣化状況は、「解説書」を参考に目視による評価、経年に

よる評価に部位のコスト配分を踏まえ、健全度として評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）評価基準と評価点 

　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（２）部位のコスト配分 

 

 

 

 

 

 

　（３）健全度の算定 

 

評価基準 

●屋根・屋上、外壁は、目視調査により評価する。 

●内部仕上、電気設備、機械設備は、目視調査のみでは劣化度合いが

判断できないため、部位の全面的な新設や改修年からの経過年数も

参考にして評価する。

部位 コスト配分

 1　屋根･屋上 05.1

 2　外壁 17.2
 3　内部仕上 22.4
 4　電気設備 08.0
 5　機械設備 07.3

合計 60.0

現地調査:各部位の劣化状況を目視・経過年数等により調査

1)屋根･屋上　2)外壁　3)内部仕上　4)電気設備　5)機械設備

 劣化状況評価:各部位の劣化状況を範囲や程度等に基づき評価

評価 基準 評価点

Ａ 概ね良好 100点

Ｂ
部分的に劣化
（安全上、機能上問題なし）

75点

Ｃ
広範囲に劣化
（安全上、機能上不都合の発生の兆し）

40点

Ｄ

早急な対応が必要
（安全上、機能上問題あり）
（躯体の耐久性に影響を与えている）
（設備が故障し施設運営に支障を与えている）　等

10点

【屋根･屋上､外壁､内部仕上､電気設備､機械設備】

健全度 ＝ 総和（部位の評価点×部位のコスト配分）÷ 60
　※100点満点にするためにコスト配分の合計値(60)で割ります。
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４）躯体以外の健全度の評価結果分析 

屋上・屋根、外壁に関しては、過去に実施した耐震補強工事に伴い、当該

工事に関連する部分についてのみ屋上防水工事や外壁改修工事を行ったこ

とにより、一部の建物については概ね良好な状況でした。しかしながら、

39％がＤ評価（早急な対応が必要）であり、これまでに改修することなく劣

化が進行したことにより危険な状況であるため、外壁等の落下による事故

リスクの増大が想定されるなど、今後事故発生の可能性があります。 

内部仕上・機械設備・電気設備においても、これまでに改修されなかった

ことにより、29％がＤ評価であり、授業を含めた生活環境に影響を及ぼすこ

とから、優先的かつ早急な改修が必要となります。 

 

 

躯体以外の部位別評価結果 

 

 

 

 

 

 

85

43

23

97

36

49

65

98

18

77

83

70

20

65
61

80

38

67

78

65

0

20

40

60

80

100

120

A B C D

屋根・屋上 外壁 内部仕上 機械設備 電気設備■屋上･屋根(248棟)　■外壁(248棟)　■内部仕上(248棟)　■機械設備(226棟)　■電気設備(248棟)

（評価）

(棟数）

※屋内運動場の一部及び武道場には機械設備は設置されていません。　　　　　　　　　　　　

　　　 Ａ　　　　　　 　　　   　 　　 Ｂ　　　　　　　　 　　  　 　Ｃ　　　　　　　 　　　 　　 Ｄ　　　　　　　　　　　　　 
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５）劣化状況と修繕の時期 

対象施設の現状の劣化状況による修繕の実施時期については、築年数と

健全度を加味して決定することとしますが、次の表に示す部位別の劣化事

象に該当する建物は優先的に修繕を行います。 

このうち、屋根・屋上や外壁の評価結果がＤ評価の建物については、施設

環境・生活環境への影響や事故リスクの増大が懸念されるため、早急な部位

修繕を行う必要があります。その他の部位で、緊急性のある事象については、

随時対応することとします。 

 

 

現地調査結果に基づく部位修繕実施時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5年以内に修繕が必要 10年以内に修繕が必要 現時点で修繕不要

Ｄ評価 Ｃ評価 Ｂ･Ａ評価

・屋上の広範囲に損壊、
　幅広のひび割れ、下地
　露出等があり、複数個
　所に漏水痕がある。
・金属屋根の広範囲に
　錆、剥がれ、腐食等が
　あり、複数個所に漏水
　痕がある。

・屋上の広範囲にひび割
　れ、変質、排水不良等
　があり、最上階天井に
　漏水痕がある。
・金属屋根の広範囲に塗
　装の剥がれ、錆、変質
　等部分的な腐食、損壊
　がある。

－

Ｄ評価 Ｃ評価 Ｂ･Ａ評価

・広範囲に剥落、爆裂、
　幅広のひび割れ等の劣
　化がある。
・複数個所に漏水痕があ
　る。

・広範囲にひび割れ、変
　質、浮き、剥がれ等の
　劣化がある。

－

Ｄ評価 Ｃ･Ｂ･Ａ評価

・広範囲に劣化事象があ
　る。

Ｄ評価 Ｃ･Ｂ･Ａ評価

屋根･屋上

外壁

内部仕上

電気設備 ・漏電、漏水、防災設備
　の故障

機械設備
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４－１　規模・配置計画等の方針 

「規模・配置計画」に基づき、児童・生徒数の減少や地域の実情等を踏まえ

つつ、学校の統合や再編等に対し、原則として既存校舎を生かした教室数の

確保等を考慮し、適正な学校規模を検討します。 

 

優先対象校 

 

 

適正化の組み合わせ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

優先対象校分類

小学校

中学校

令和12年度推計で5学級以下の学校
（特別支援学級は除く）

学校位置 ※１

①

②

③

周

辺

部
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

（備考）

※１　学校配置は、統合前の学校名による位置のみを示したものです（校名は統合前の名称）。

対象校

旧
下
関
市

中
心
部

総
合
支
所
管
内

関西小 桜山小

文洋中 向洋中 旧神田小学校（西神田町5-1）

桜山小

本村小 西山小 玄洋中 玄洋中

吉田小 王喜小 木屋川中 王喜小 木屋川中

楢崎小 岡枝小 岡枝小

豊田下小 西市小 豊田中

室津小 誠意小 豊洋中 誠意小 豊洋中

西市小 豊田中

宇賀小 小串小 川棚小

豊北小 豊北中

川棚小

豊北中

 
第４章　学校施設整備の基本的な方針
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４－２　長寿命化計画の基本的な方針 

本計画の上位計画である「下関市公共施設マネジメント基本方針」、「下関

市公共施設等総合管理計画」の基本方針、及び施設用途別の方針は次のとお

りです。 

 

公共施設マネジメントの基本方針 

　　　　施設の適正配置と施設総量の縮減 

　　　　施設の予防保全による長寿命化 

　　　　施設の効率的かつ効果的な運営 

　 

下関市公共施設等総合管理計画の施設用途別方針 

　　　　　　学校：学校施設ごとの長寿命化の策定、 統廃合を進める 

 

 

 

 

　　　上位計画に基づき、本計画の基本的な方針として、今後は建物を長寿命化

させるために以下の方針に基づいて学校施設の維持管理を実施します。 

 

方針１  「事後修繕」から「予防保全」への転換 

改修履歴や定期的な点検結果を活用し、予防保全による維

持管理を実施することで、不具合発生による二次被害（建物

の更なる劣化進行、学校運営ができない等）を防止します。 

 

方針２  「長寿命化改修」と「予防改修」の計画的実施 

長期間利用可能となるよう建物の水準を向上させるために

「長寿命化改修」や「予防改修」を計画的に実施し、経年劣

化や機能低下を復旧します。 

なお、構造躯体が長期間の利用に適さない場合は、改築ま

たは長寿命化改修の方向性について、整備とその後の維持に

係るコストを比較し、建物ごとに適切な判断を行います。 
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４－３　長寿命化改修の方針 

　１）長寿命化改修の方針 

構造躯体の健全性の評価結果で長寿命化となった建物は、長寿命化改修

の実施前に耐力度調査を行い、長寿命化または改築の判断を行います。 

長寿命化改修を行う際は、構造躯体の劣化対策やライフラインの更新等

の建物の耐久性を高めるとともに、多様な学習内容、学習形態による活動が

可能となる環境の提供等、現代の社会的要請に応じた施設の長寿命化を図

ります。 

　　　 

２）構造躯体の目標使用年数の設定 

文部科学省の「学校施設の長寿命化改修の手引」によると、鉄筋コンク　

リート造の校舎は「適切なタイミング（概ね建築後 45 年程度）で長寿命化

改修を行うことで改修後 30 年以上物理的な耐用年数を延ばすことができ

ます。」と記載されています。 

また、同省の「学校施設の老朽化対策について」には、「実際の学校施設

の物理的な耐用年数は、適切な維持管理がなされコンクリート及び鉄筋の

強度が確保される場合には 70～80 年程度、さらに、技術的には 100 年以

上持たせるような長寿命化も可能である。」と記載されています。 

これを参考として、今後は建築後 40 年が経過する頃に改修を実施し、建

築後 100 年程度まで使用できるよう建物の長寿命化を図ります。 

 

 

目標使用年数の考え方 

 

現状 

 

 

 

 

 

 

今後 

 

　 

 

建物の構造 法定耐用年数

　鉄筋コンクリート造 47年

　鉄骨造 19～34年

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」による。

建物の構造 長寿命化を図った場合の目標使用年数

　鉄筋コンクリート造 概ね100年

　鉄骨造 概ね100年
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長
寿
命
化
の
イ
メ
ー
ジ

25 50 75 100 年

予防改修
(予防保全的な改修)

予防改修
(予防保全的な改修)

長寿命化改修
(改築の6割程度の費用)

改築建物の水準

竣工

100年間

改築

(建物を健全な状態に保ち､躯体の目標使用年限まで使う)

経年による

機能･性能の劣化

社会的要求水準(省エネ･ライフライン更新等)

建物全体の機能に相当な支障が発生する水準

機能性向上
・コンクリ中性化対策

・鉄筋防錆対策

・学習形態対応　等

原状回復等
 ・内外装改修

 ・トイレ改修

 ・空調設置　等

原状回復等
 ・内外装改修

 ・トイレ改修

 ・空調設置　等

３）改修周期の設定 

従来の改築中心から、建物の長寿命化に切り替えて整備を進めます。長

寿命化改修を実施した場合の改修周期は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従
来

(

改
築
中
心

)

の
イ
メ
ー
ジ

20～25 50(0) 25(75) 50(100)年

大規模改造
(事後修繕的な改修)

大規模改造
(事後修繕的な改修)

改築 改築建物の水準

竣工

40～50年間

改築 改築

(機能･性能の劣化にほとんど対応しないため､使い勝手が悪くなって解体してしまう)

建物全体の機能に相当な支障が発生する水準経年による

機能･性能の劣化
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現状 予防改修 長寿命化改修

外壁仕上げ モルタル クラック･鉄筋補修等
クラック･鉄筋補修等＋

断熱性塗膜防水

開口部 普通建具 既存部分改修 断熱性建具

防水(屋上) アスファルト防水
全面更新

アスファルト防水

全面更新

外断熱防水

防水(バルコニー) モルタル塗 塗膜防水 塗膜防水

内装床 フローリング､シート 塩ビシート 断熱塩ビシート

内装壁・天井 塗装､石膏ボード 既存部分改修 遮音・吸音材貼

　－
給排水管の部分更新

(埋設部の一部を除く)
給排水管の全面更新

　－ 電気配線の部分更新
電気配線の全面更新､

受変電･照明設備等更新

湿式トイレ 乾式トイレ､洋式化 多目的トイレ設置

　－ 空調設備既存部分改修
空調設備全面更新

(高効率タイプ)

コンクリート製手洗い ステンレス製手洗いに取替 ステンレス製手洗いに取替

屋内運動場

(床)
木製束 既存部分改修 鋼製束に取替

屋内運動場

(屋根)
金属屋根

金属屋根

(カバー工法)

金属屋根

(カバー工法)

学習環境

生活環境

省エネ

バリアフリー

多様な学習内容･学習形態への対応

トイレの乾式化､洋式化､トイレブースの更新

ＬＥＤ照明設置､手洗いセンサー設置､トイレ照明人感センサー設置､断熱化､節水型便

器へ交換､空調設備の高効率化､水道直圧化

多目的トイレ､１階スロープ設置､階段手摺設置､昇降用設備設置

インフラの

更新

その他

 

５－１　予防改修、長寿命化改修の整備水準 

建物の水準を社会的要求水準程度まで向上させ、学校施設を長期間使用で

きるようにするため、耐久性の向上や施設内の快適性・利便性を高めること

を考慮して整備水準を決定します。予防改修では原状回復に加え、一定の耐

久性向上を図り、長寿命化改修では耐久性向上に加え、全面的な機能性向上

を図るものとします。 

予防改修・長寿命化改修における整備例 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２　維持管理の手法等 

各建物において、主に目視により異常箇所を発見するとともに、その部分

の進行状況について、定期・臨時の安全点検を実施します。あわせて、建築基

準法第 12 条に基づき、一級建築士等点検資格者により、施設・設備等の損傷

や腐食等の劣化状況について定期点検を実施します。 

 
第５章　基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等
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築年数

工事

0年目 25年目 50年目 75年目 100年目

予防

改修

長寿命化

改修

予防

改修
改築

 

６－１　長寿命化計画の目的・年次イメージ 

　１）長寿命化計画の目的 

長寿命化計画は、前述した学校施設を取り巻く現状と課題、学校施設整

備の基本的な方針に基づき、各学校の整備方式、内容及びスケジュールを

決定し、部位修繕と長寿命化改修を併用して整備費用のバランスを取り、

財政目標ラインを設定した上で、随時見直しを行い、より具体な整備計画

をたてるものとします。「規模・配置計画」による対象施設の絞り込みや

長寿命化改修の優先順位を考慮することにより、全体的な保有建物の削減

及び老朽化による不都合を軽減するとともに、費用の削減と平準化を図り

ます。 

学校の施設整備については、長寿命化改修のほかに空調設備設置、トイレ

改修等、多くの事業に取り組む必要があります。実施にあたっては財政状況

との整合を図るため、社会的情勢の変化や本市の財政状況等により、毎年度

の予算編成の中で整備を進めていくこととします。今後も人口減少や社会

保障費の上昇等により、財政目標ラインが下がることが予測されることか

ら、児童・生徒数に合わせた減築等、効率的に施設整備を行います。　 

 

２）長寿命化計画の年次イメージ 

本計画の目的達成のために、今後の学校施設の維持・管理は、事後修繕

を主とした従来型ではなく、計画的かつ継続した学校環境の整備や、時代

に即した教育環境の整備を含めた予防保全を主とした長寿命化型で進めま

す。これまで進めてきた空調設備設置やトイレ改修等を引き続き実施しつ

つ、建物の事故リスクを抑えるための長寿命化改修、または予防改修を早

期に実施します。 

　　 

これまでの維持管理　『対症療法的な事後修繕型の維持管理』 

 

 

 

 

 

          

これからの維持管理　『予防保全型の維持管理（長寿命化型へ）』 

 

 

 

 
第６章　長寿命化計画

築年数

工事

0年目 50年目

個別改修 改築
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６－２　長寿命化のコストの見通しと効果 

 

１）維持・管理コストの試算  

今後の維持・管理コストを、改築のみ（従来型）による試算と、長寿命化

改修を取り入れた場合（長寿命化型）の試算で比較します。試算にあたって

は、「解説書」を踏まえ、条件を設定します。将来的な学校の統廃合や教室

不足対応工事、社会的要求（ＬＥＤ照明への取替、ＩＣＴ対応等）による工

事は含まず、現在と同面積で改築または長寿命化改修を実施するものとし、

整備方針は建物ごとに判定します。コストの算出は文部科学省が配布して

いる試算用ソフトを用いて実施します。 

なお、実際の本市における学校施設の維持管理は、これまでに計画的な大

規模改造等はほとんど実施しておらず事後修繕で対応していますが、試算

上は過去に計画的に大規模改造等を実施しているものとみなして、今後必

要となるコストを試算します。当該コストは従来型と長寿命化型を比較す

る上で一定の条件のもと試算し比較するものであり、実際に必要となるコ

ストとの差異は生じます。 

 

　２）従来型・長寿命型コスト試算 

　　　 

 算出条件（共通） 

●試算期間　：2021 年から 2060 年までの 40 年間 

●改築の工期：2 年間 

●改築単価　：校舎 197,300 円/㎡、屋内運動場・武道場 190,900 円/㎡ 

（文部科学省「学校施設環境改善交付金の配分基礎額の

算定方法等について（通知） 別添 3 令和 2 年度建築単

価一覧」参照） 

注 1、注 2  ：2021 年時点ですでに 50 年を経過している建物は、 

注 1、注 2 　 2021 年から 10 年間に改築または長寿命化改修の整備 

＊　　　　※1、 2 　：費用を均等にする。
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３）従来型コスト試算 

 

 

 

 

 

　　　 

 

 

　　⇒　改築による整備を行った場合、今後 40 年間の整備費用総額は 1,204 億

円、年平均では過去の整備費用の 1.9 倍にあたる 30.1 億円/年になり

ます。 

⇒　2021 年時点ですでに 50 年を経過した建物が多く存在することもあり、 

2030 年頃までの整備費用が多くなります。 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

20
1
6

20
1
8

20
2
0

20
2
2

20
2
4

20
2
6

20
2
8

20
3
0

20
3
2

20
3
4

20
3
6

20
3
8

20
4
0

20
4
2

20
4
4

20
4
6

20
4
8

20
5
0

20
5
2

20
5
4

20
5
6

20
5
8

20
6
0

（億円）

（年度）

10年間

 

10年間

25.2億円/年

10年間

22.5億円/年

10年間

16.5億円/年

今後の維持・更新コスト（従来型）

40年間の総額

1,204億円

56.3億円/年

対象建物

36.5万㎡

248棟

40年間の平均

30.1億円/年

1.9倍

過去の

施設関連経費

16.1億円/年

過去の施設関連経費 改築 大規模改造 その他施設整備費 維持管理費 光熱水費・委託費経常修繕費

直近10年間の施設関連経費 40年間の平均コスト
20

58

20
60

(年度)

従来型コストの算出条件 

●改築の周期（耐用年数）：50 年間 

●事後修繕的な改修（大規模改造）の周期：20 年（工期 1 年） 

●改修単価：改築の 25％（一部分の改修）

注 1
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今後の維持・更新コスト（長寿命化型）

直近10年間の施設関連経費 長寿命型40年間の平均コスト 従来型40年間の平均コスト

：新増築・改築（解体費含む） ：長寿命化改修 ：予防改修

：経常修繕費：その他施設整備費 ：維持管理費

：過去の施設

 関連経費
：光熱水費・委託費等

：部位改修
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 20年間

 総額 548 億円

27 億円/年

 30年間

 総額 684 億円

23 億円/年

 直近10年間

 総額 349 億円

35 億円/年

 40年間

 総額 923 億円

23 億円/年

現在

（単位：億円）

（年度）

1.43 倍

248棟
36.5万㎡

対象建物

過去の

施設関連経費

16.1億円/年

４）長寿命化型コスト試算 

 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒　改築のみ（従来型）による試算に比べ、整備費用を 40 年間の総額 281

億円（7.1 億円/年）縮減することができます。 

⇒　目標使用年数を 100 年とし、長寿命化改修や予防改修を実施すること

で、40 年間の総額及び年度整備費を低減することができます。

注 2

長寿命化型コストの算出条件 

●改築の周期（耐用年数）：概ね築 40 年で長寿命化改修を行う建物　100 年 

●改築の周期（耐用年数）：長寿命化改修を行わない建物　　　　　　50 年 

●長寿命化改修の周期・単価 ：50 年、改築の 60％（全面改修　工期 2 年） 

●予防改修の周期・単価 　　：25 年・改築の 25％（一部分    工期 1 年） 

●部位修繕　　　　　　 　　：Ｃ・Ｄ評価の建物について 5 年または 10 年 

以内に部位修繕を実施（改築・長寿命化改 

修を今後 10 年以内に実施する場合を除く）
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６－３　改修（長寿命化改修・予防保全）の優先順位 

学校施設の改修については、老朽化の実態に基づき、以下の指標による優

先順位付けを行い、計画的に実施します。 

 

　１）長寿命化改修の優先順位 

（１）建物の種別による順位付け 

建物の種別ごとに、児童・生徒がより多くの時間を過ごす場所を優先す

るために、校舎、屋内運動場、武道場、給食室等その他施設の順に改修を

実施することとします。校舎の改修を優先して行い、屋内運動場、武道場、

給食室等その他施設の改修に順次着手します。 

校舎が複数ある学校については、仮設校舎の建設やそれに伴う環境整備

を一度で済ませる等、コスト面において効率的な事業実施となるよう、建

設時期と健全度を総合的に判断し、改修の計画を作成します。 

 

　（２）学校の規模による順位付け 

長寿命化改修は、今後 30 年以上使用する予定のものを対象としていま　

すが、「規模・配置計画」の計画期間（令和 11 年度まで）より先の学校存

続の可能性を個別に予測することは困難であるため、現計画における令和

12 年度推計の学級数が 12 以上の学校を優先して改修を実施します。 

 

　（３）建物の築年数による順位付け 

学級数が 12 以上の学校の校舎については、築年数の長い建物から優先

して改修を実施します。校舎が複数ある学校については、学校運営に支障

がないよう仮設校舎の建設やそれに伴う環境整備等を含めた改修の計画

を作成し、実施時期を決定するものとします。 

また、改修工事実施までに築年数が 70 年を超える建物については、維

持保全を行い、適切な時期に改築を行うものとします。その実施時期につ

いては、建物の劣化度、上位計画・人口推移等の状況を鑑み、検討を行う

こととします。 

 

２）予防保全の優先順位 

（１）建物の健全度による順位付け 

建物の種別及び学校規模を考慮し、「３－４　学校施設の老朽化の実態」

で示した健全度の低い建物から優先して改修を行います。 
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６－４　今後１０年間の整備計画　　 

本計画期間内においては、主に学級数が 12 学級以上の学校の校舎につい

て、順次長寿命化改修に着手します。その他の校舎や屋内運動場、武道場につ

いては、長寿命化改修の着手時期まで期間を要するため、予防保全を目的と

した補修を早期に実施し、事故発生や施設利用の不都合を防止します。また、

建物を機能上・安全上支障のないよう電気設備（電灯設備、動力設備、受変電

設備、構内線路、構内情報通信網設備、構内交換設備、映像・音響設備、火災

報知設備）、機械設備（空調機器設備、換気設備、空調配管設備、ダクト設備、

衛生器具設備、給湯設備、排水・通気設備、排水処理設備、消火設備、ガス設

備）について補修を行います。 

今後の事業実施予定を以下の様式に示す。 

 

【様式１】今後 10 年間の学校施設長寿命化事業(長寿命化改修)の工事計画 

【様式２】今後 10 年間の学校施設長寿命化事業（予防保全）の工事計画 

【様式３】今後 10 年間の学校施設長寿命化事業(予防保全)の補修計画  
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（１）情報基盤の整備と活用 

事後修繕的な改修から予防保全的な改修とするためには、学校施設の老

朽状況を踏まえた計画づくりが必要であり、継続的に老朽状況を把握する

ことが必要です。そのため、日常的な点検及び法定点検等により、学校施

設の劣化状況や改修履歴等を常に把握し、一元的にデータの蓄積を行い、

計画の継続的執行に活用します。 

 

 

（２）推進体制等の整備 

本計画策定後においても、学校施設の老朽化は進行するため、教育委員

会のみではなく、学校、関係部局等と連携・協力しながら劣化状況を的確

に把握することや、学習活動の適応状況等の実態把握・点検・評価するこ

とを定期的かつ継続的に行います。 

 

 

（３）フォローアップ 

本計画の推進にあたっては、具体な事業の進捗に応じて、その内容を把

握・評価し、実施内容や本計画の達成状況に基づく適切な改善を行うこと

が求められます。 

ＰＤＣＡ（Plan 計画－Do 実行－Check 評価－Action 改善）サイクルの

考えに基づく事業推進に取り組むとともに、本計画の見直しにあたっては、

「規模・配置計画」の進捗状況や長寿命化改修の実施状況、施設の老朽状

況等を検証し、再評価します。 

また、学校施設の日常的な点検及び法定点検等により、新規に明らかに

なった課題についても、その緊急度や全体の事業量等を考慮しながら、柔

軟に対応します。 

 

 

（４）財源の確保 

本計画の実現には財政支出面で大きな負担となることから、今後も国の

補助事業を最大限に活用し、財政負担の軽減を図ります。  

また、上位計画との関連や各年度の予算編成の中で、年次及び個別の事

業費の精査を行い、限られた予算の中で本計画を進めていきます。 

 

 

 

 

 
第７章　長寿命化計画の継続的運用方針
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資料編　　健全度による学校別・建物評価結果 

 

 

長寿命化判定
クラス

1 養治小 校舎A 1,15,16 小学校 校舎 RC 3 1,141 1954 S29 71 6 旧 済 済 H24 16.5 長寿命 A C B C B 64
2 養治小 校舎B 2,3,8 小学校 校舎 RC 3 3,315 1958 S33 67 6 旧 済 - H23 15 長寿命 D C B B B 63
3 養治小 配膳室 14 小学校 その他 S 1 60 2001 H13 24 6 新 - - 長寿命 A A B B B 82
4 養治小 屋内運動場 10 小学校 体育館 S 2 820 1980 S55 45 6 旧 済 済 H18 21 長寿命 B D C D D 27
5 文関小 校舎A 1 小学校 校舎 RC 3 3,192 1949 S24 76 11 旧 済 済 H8 14.6 長寿命 B C B B A 68
6 文関小 校舎B 3,6 小学校 校舎 RC 3 2,773 1951 S26 74 11 旧 済 済 H24 12.9 要調査 B B D D D 34
7 文関小 校舎C 2 小学校 校舎 RC 2 709 1952 S27 73 11 旧 済 済 H24 12.6 要調査 B B D D B 42
8 文関小 屋内運動場 14 小学校 体育館 S 2 968 1980 S55 45 11 旧 済 済 H18 21 長寿命 D C C D D 30
9 名陵小 校舎A 1,19 小学校 校舎 RC 2 1,951 1950 S25 75 6 旧 済 済 H23 18.9 長寿命 D A D B B 56

10 名陵小 校舎B 2 小学校 校舎 S 2 607 1959 S34 66 6 旧 済 済 H23 14.7 長寿命 D C C C C 37
11 名陵小 校舎C 15 小学校 校舎 RC 2 1,031 1980 S55 45 6 旧 済 - H23 22 長寿命 D C C C D 34
12 名陵小 給食室 10 小学校 その他 S 1 207 1981 S56 44 6 旧 未 未使用化 A D B B B 58
13 名陵小 屋内運動場 12 小学校 体育館 S 2 887 1973 S48 52 6 旧 済 済 H22 17.6 長寿命 A C B A D 63
14 関西小 校舎A 12 小学校 校舎 RC 4 3,020 1971 S46 54 5 旧 済 済 H23 22 長寿命 B D D D D 16
15 関西小 校舎B 14 小学校 校舎 RC 3 1,648 1974 S49 51 5 旧 済 - H22 19.8 長寿命 D D D D D 10
16 関西小 屋内運動場 21 小学校 体育館 S 2 965 1979 S54 46 5 旧 済 済 H21 20.6 長寿命 A C C D D 37
17 桜山小 校舎A 1,2 小学校 校舎 RC 4 4,838 1965 S40 60 6 旧 済 済 H8 19.1 長寿命 C D B B B 53
18 桜山小 屋内運動場 16 小学校 体育館 S 2 785 1978 S53 47 6 旧 済 済 H18 21 長寿命 A C C D D 37
19 桜山小 配膳室 18 小学校 その他 S 1 63 2003 H15 22 6 新 - - 長寿命 A A B B B 84
20 向山小 校舎A 17,27 小学校 校舎 RC 4 3,792 1971 S46 54 8 旧 済 済 H23 19.4 長寿命 B D D C B 27
21 向山小 校舎B 19 小学校 校舎 RC 4 3,618 1974 S49 51 8 旧 済 済 H23 20.6 長寿命 D D D C B 22
22 向山小 給食室 22 小学校 その他 S 1 266 1976 S51 49 8 旧 未 未使用化 B D B B B 56
23 向山小 屋内運動場 23 小学校 体育館 S 2 936 1978 S53 47 8 旧 済 済 H24 20.6 長寿命 A C C C D 41
24 生野小 校舎A 1,2,3,17 小学校 校舎 RC 3 4,446 1956 S31 69 11 旧 済 済 H23 16.5 長寿命 D D C C C 29
25 生野小 屋内運動場 12 小学校 体育館 S 2 928 1983 S58 42 11 新 - - 長寿命 B C C A D 47
26 江浦小 校舎A 1 小学校 校舎 RC 3 2,552 1966 S41 59 6 旧 済 済 H21 16.6 長寿命 B D D D D 16
27 江浦小 校舎B 2 小学校 校舎 RC 3 2,217 1968 S43 57 6 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 B B D D D 34
28 江浦小 配膳室 3 小学校 その他 S 1 54 1970 S45 55 6 旧 未 長寿命 A A B B B 84
29 江浦小 屋内運動場 10 小学校 体育館 S 2 918 1979 S54 46 6 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 D D C C C 29
30 角倉小 校舎A 1,6 小学校 校舎 RC 3 2,962 1955 S30 70 6 旧 済 済 H18 15 長寿命 B D D D D 16
31 角倉小 校舎B 3 小学校 校舎 RC 3 2,870 1958 S33 67 6 旧 済 済 H23 18 長寿命 D B D D B 37
32 角倉小 屋内運動場 9 小学校 体育館 S 2 1,046 1972 S47 53 6 旧 済 済 H19 18 長寿命 B D C D D 27
33 角倉小 配膳室 15 小学校 その他 S 1 139 1982 S57 43 6 旧 未 長寿命 B D B B B 56
34 小月小 校舎A 11 小学校 校舎 RC 3 1,852 1970 S45 55 9 旧 済 済 H19 21 長寿命 B C D D D 24
35 小月小 校舎B 12,24 小学校 校舎 RC 3 1,840 1971 S46 54 9 旧 済 済 H19 21 長寿命 B C D D D 24
36 小月小 屋内運動場 20 小学校 体育館 RC 2 1,156 1980 S55 45 9 旧 済 済 H21 20.6 長寿命 D C C A D 42
37 小月小 給食室 21 小学校 その他 S 1 230 1982 S57 43 9 新 - - 長寿命 D A B B B 77
38 清末小 校舎A 1,2,18,19 小学校 校舎 RC 2 2,085 1952 S27 73 12 旧 済 済 H23 13.5 要調査 A B D C D 40
39 清末小 給食室 6 小学校 その他 S 1 188 1952 S27 73 12 旧 未 長寿命 A A B B B 84
40 清末小 屋内運動場 11 小学校 体育館 S 2 814 1973 S48 52 12 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 A B C C C 55
41 清末小 校舎B 20 小学校 校舎 RC 4 2,074 1979 S54 46 12 旧 済 済 H20 20.6 長寿命 D B D D D 29
42 清末小 校舎C 27 小学校 校舎 W 1 1,580 2016 H28 9 12 新 - - 長寿命 A A A A A 100
43 王司小 校舎A 14 小学校 校舎 RC 3 2,913 1972 S47 53 16 旧 済 済 H19 21 長寿命 D B C D D 40
44 王司小 給食室 21 小学校 その他 S 1 213 1977 S52 48 16 旧 未 未使用化 D B B B B 69
45 王司小 校舎B 26 小学校 校舎 RC 3 1,323 1978 S53 47 16 旧 済 済 H23 25.6 長寿命 B B C D D 45
46 王司小 屋内運動場 30 小学校 体育館 RC 2 981 1982 S57 43 16 新 - - 長寿命 D C C A D 42
47 豊浦小 校舎A 2,39 小学校 校舎 RC 2 809 1957 S32 68 20 旧 済 - H23 15 長寿命 D D D D D 10
48 豊浦小 校舎B 3 小学校 校舎 RC 2 944 1960 S35 65 20 旧 済 - H23 18 長寿命 D C D D D 19
49 豊浦小 校舎C 4,40 小学校 校舎 RC 2 1,429 1954 S29 71 20 旧 済 - H19 15 長寿命 C D D D D 13
50 豊浦小 校舎D 7,8 小学校 校舎 RC 3 1,854 1962 S37 63 20 旧 済 済 H23 18 長寿命 A D D D D 18
51 豊浦小 校舎Ｅ 27 小学校 校舎 RC 4 3,704 1975 S50 50 20 旧 済 済 H20 17.6 長寿命 D B D D D 29
52 豊浦小 給食室 30 小学校 その他 S 1 456 1975 S50 50 20 旧 未 未使用化 A A D D D 43
53 豊浦小 屋内運動場 43 小学校 体育館 S 2 1,404 1983 S58 42 20 新 - - 長寿命 A C C A C 53
54 勝山小 校舎A 1,2,3,4,22 小学校 校舎 RC 2 2,124 1956 S31 69 21 旧 済 - H23 15 長寿命 D D D D D 10
55 勝山小 校舎B 19 小学校 校舎 RC 4 3,432 1975 S50 50 21 旧 済 済 H19 18 長寿命 A A D D D 43
56 勝山小 給食室 21 小学校 その他 S 1 279 1979 S54 46 21 旧 未 未使用化 D D C C C 29
57 勝山小 屋内運動場 24 小学校 体育館 S 2 1,134 1980 S55 45 21 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 A D D A D 28
58 川中小 校舎A 1,4 小学校 校舎 RC 3 1,963 1955 S30 70 22 旧 済 済 H23 17.8 長寿命 A D B B B 59
59 川中小 校舎B 2 小学校 校舎 S 1 449 1968 S43 57 22 旧 済 済 H20 17.6 長寿命 A D B B B 59
60 川中小 校舎C 3,5 小学校 校舎 RC 3 1,433 1963 S38 62 22 旧 済 済 H23 16.7 長寿命 A B D D D 36
61 川中小 校舎D 14 小学校 校舎 RC 4 2,651 1976 S51 49 22 旧 済 済 H20 20.6 長寿命 D A D D D 36
62 川中小 屋内運動場 22 小学校 体育館 S 2 1,181 1981 S56 44 22 旧 済 済 H21 20.6 長寿命 D D C A C 37
63 川中小 給食室 25 小学校 その他 S 1 275 1984 S59 41 22 新 - - 長寿命 D B B B B 69
64 安岡小 校舎B 2 小学校 校舎 RC 2 1,128 1954 S29 71 21 旧 済 - H19 13.5 要調査 D D D C A 25
65 安岡小 校舎C 3,4 小学校 校舎 RC 4 3,472 1967 S42 58 21 旧 済 済 H19 17.7 長寿命 A D B B C 54
66 安岡小 給食室 12 小学校 その他 S 1 290 1974 S49 51 21 旧 未 未使用化 A B B B B 77
67 安岡小 校舎D 25 小学校 校舎 RC 3 1,297 1982 S57 43 21 新 - - 長寿命 D B D C C 36
68 安岡小 屋内運動場 27 小学校 体育館 S 2 1,200 1982 S57 43 21 新 - - 長寿命 B D C A C 42
69 吉見小 校舎A 2,18 小学校 校舎 RC 2 2,044 1953 S28 72 6 旧 済 済 H23 16.9 長寿命 D C D D D 19
70 吉見小 校舎B 16,17 小学校 校舎 RC 2 1,920 1976 S51 49 6 旧 済 - H23 21.6 長寿命 D D D D D 10
71 吉見小 屋内運動場 24 小学校 体育館 S 2 980 1983 S58 42 6 新 - - 長寿命 B C C D D 35
72 蓋井小 校舎A 11-1,11-3 小学校 校舎 S 1 309 1975 S50 50 2 旧 済 - H23 18 長寿命 D D D D D 10
73 蓋井小 屋内運動場 11-2 小学校 体育館 S 2 761 1983 S58 42 2 新 - - 長寿命 D D D D D 10
74 吉田小 校舎A 14,15 小学校 校舎 RC 2 1,809 1971 S46 54 3 旧 済 - H24 22 長寿命 D D D D D 10
75 吉田小 給食室 16 小学校 その他 S 1 162 1992 H4 33 3 新 - - 長寿命 A D B B B 58
76 吉田小 屋内運動場 19 小学校 体育館 S 2 879 1981 S56 44 3 旧 済 済 H21 23.7 長寿命 D D C C C 29
77 王喜小 校舎A 10 小学校 校舎 RC 3 2,114 1971 S46 54 6 旧 済 済 H20 17.6 長寿命 D C D D D 19
78 王喜小 屋内運動場 13 小学校 体育館 RC 2 906 1975 S50 50 6 旧 済 済 H21 20.6 長寿命 D D C A D 33
79 王喜小 校舎B 17 小学校 校舎 RC 2 735 1983 S58 42 6 新 - - 長寿命 C C C D D 32
80 内日小 屋内運動場 11 小学校 体育館 S 2 892 1981 S56 44 4 旧 済 済 H23 25.7 長寿命 D C B C C 51
81 内日小 給食室 10 小学校 その他 S 2 174 1980 S55 45 4 旧 未 長寿命 A A B B B 84
82 内日小 校舎A 15 小学校 校舎 RC 2 2,138 1988 S63 37 4 新 - - 長寿命 B D B B B 56
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長寿命化判定
クラス

83 山の田小 校舎A 1,4 小学校 校舎 RC 3 2,642 1966 S41 59 16 旧 済 済 H23 17.6 長寿命 A D D C C 25
84 山の田小 校舎B 18 小学校 校舎 RC 3 767 1982 S57 43 16 新 - - 長寿命 D D D C - 15
85 山の田小 校舎C 2,5 小学校 校舎 RC 4 2,337 1967 S42 58 16 旧 済 済 H23 17.6 長寿命 C D D C C 20
86 山の田小 給食室 3 小学校 その他 S 1 228 1966 S41 59 16 旧 未 未使用化 A D B B B 58
87 山の田小 屋内運動場 10 小学校 体育館 S 2 811 1973 S48 52 16 旧 済 済 H23 17.6 長寿命 D D C C - 27
88 川中西小 校舎A 1 小学校 校舎 RC 3 2,271 1968 S43 57 14 旧 済 済 H22 20.5 長寿命 D D D D B 18
89 川中西小 校舎B 4 小学校 校舎 RC 4 2,305 1970 S45 55 14 旧 済 済 H18 21 長寿命 B D D D D 16
90 川中西小 給食室 9 小学校 その他 S 1 244 1976 S51 49 14 旧 未 未使用化 A A B B B 84
91 川中西小 屋内運動場 11 小学校 体育館 S 2 830 1977 S52 48 14 旧 済 済 H21 20.6 長寿命 D C B C C 51
92 川中西小 校舎C 30 小学校 校舎 RC 3 637 1987 S62 38 14 新 - - 長寿命 D C C C C 37
93 長府小 校舎A 1 小学校 校舎 RC 4 2,819 1978 S53 47 13 旧 済 済 H19 18 長寿命 B B C C D 49
94 長府小 校舎B 2 小学校 校舎 RC 3 2,114 1978 S53 47 13 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 B B C C D 49
95 長府小 校舎C 5 小学校 校舎 RC 3 2,399 1979 S54 46 13 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 B B C C D 49
96 長府小 屋内運動場 9 小学校 体育館 S 2 1,131 1979 S54 46 13 旧 済 済 H22 18 長寿命 B C C A D 47
97 向井小 校舎A 1,8 小学校 校舎 RC 3 2,442 1980 S55 45 6 旧 済 - H25 17.6 長寿命 D D C C D 25
98 向井小 校舎B 2,9 小学校 校舎 RC 3 2,506 1982 S57 43 6 新 - - 長寿命 D D B C C 42
99 向井小 配膳室 3 小学校 その他 S 1 196 1981 S56 44 6 旧 未 長寿命 A A B B B 84
100 向井小 屋内運動場 7 小学校 体育館 S 2 890 1982 S57 43 6 新 - - 長寿命 B D C D D 27
101 垢田小 校舎A １ 小学校 校舎 RC 3 2,369 1980 S55 45 7 旧 済 - H23 20.6 長寿命 D D C C D 25
102 垢田小 校舎B 2 小学校 校舎 RC 4 4,033 1980 S55 45 7 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 B D C C D 31
103 垢田小 屋内運動場 7 小学校 体育館 S 2 1,011 1982 S57 43 7 新 - - 長寿命 D D C C D 25
104 一の宮小 校舎A 1,2,3 小学校 校舎 RC 2 2,716 1985 S60 40 18 新 - - 長寿命 D D B B C 47
105 一の宮小 校舎B 4,5,6 小学校 校舎 RC 2 2,786 1985 S60 40 18 新 - - 長寿命 D D B B C 47
106 一の宮小 校舎C 7 小学校 校舎 RC 2 611 1985 S60 40 18 新 - - 長寿命 D D B B C 47
107 一の宮小 屋内運動場 11 小学校 体育館 S 2 1,018 1986 S61 39 18 新 - - 長寿命 A C C C C 45
108 熊野小 校舎A 1,2,3 小学校 校舎 RC 2 4,047 1989 H元 36 16 新 - - 長寿命 D D B B C 47
109 熊野小 校舎B 4 小学校 校舎 RC 2 2,205 1989 H元 36 16 新 - - 長寿命 D D B B C 47
110 熊野小 屋内運動場 5 小学校 体育館 RC 2 1,234 1989 H元 36 16 新 - - 長寿命 B C C A C 51
111 豊東小 屋内運動場 5 小学校 体育館 S 1 648 1978 S53 47 6 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 A B C C B 59
112 豊東小 校舎A 11,17 小学校 校舎 RC 3 2,712 1987 S62 38 6 新 - - 長寿命 C B B B B 72
113 豊東小 校舎B 12 小学校 校舎 S 1 574 1988 S63 37 6 新 - - 長寿命 C B B B B 72
114 豊東小 給食室 13 小学校 その他 S 1 458 1987 S62 38 6 新 - - 長寿命 C B B B B 72
115 岡枝小 校舎A 1,8 小学校 校舎 RC 3 2,747 1982 S57 43 6 新 - - 長寿命 D C C C C 37
116 岡枝小 給食室 4 小学校 その他 RC 1 372 1982 S57 43 6 新 - - 長寿命 A A B B B 84
117 岡枝小 屋内運動場 2 小学校 体育館 S 1 544 1976 S51 49 6 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 A B B B B 77
118 楢崎小 屋内運動場 12 小学校 体育館 S 1 561 1977 S52 48 3 旧 済 - H15 18 長寿命 A B B B B 77
119 楢崎小 校舎A 14 小学校 校舎 RC 2 1,463 1983 S58 42 3 新 - - 長寿命 D B C C C 48
120 楢崎小 校舎B 15 小学校 校舎 RC 2 452 1983 S58 42 3 新 - - 長寿命 A B B B B 77
121 楢崎小 校舎C 20 小学校 校舎 W 1 215 1989 H元 36 3 新 - - 長寿命 D B B B B 70
122 西市小 校舎A 2 小学校 校舎 RC 2 855 1966 S41 59 5 旧 済 済 H20 16 長寿命 D C C B B 46
123 西市小 屋内運動場 7 小学校 体育館 S 1 694 1969 S44 56 5 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 D C C C C 37
124 西市小 校舎B 10 小学校 校舎 RC 2 2,544 1987 S62 38 5 新 - - 長寿命 B D B B B 56
125 豊田下小 校舎A 1 小学校 校舎 RC 2 1,665 1964 S39 61 3 旧 済 済 H21 14 長寿命 C B C D D 42
126 豊田下小 ランチルーム 7 小学校 その他 RC 1 248 1983 S58 42 3 新 - - 長寿命 C B B B B 72
127 豊田下小 屋内運動場 8 小学校 体育館 RC 1 680 1985 S60 40 3 新 - - 長寿命 C C C C C 40
128 室津小 校舎A 10-1,10-3 小学校 校舎 RC 2 2,199 1996 H8 29 3 新 - - 長寿命 B B B B B 75
129 室津小 屋内運動場 10-2 小学校 体育館 RC 2 785 1996 H8 29 3 新 - - 長寿命 A B A A A 93
130 誠意小 校舎A 2 小学校 校舎 RC 2 1,736 1958 S33 67 6 旧 済 済 H23 10.5 要調査 B C D D B 32
131 誠意小 屋内運動場 6 小学校 体育館 S 1 591 1971 S46 54 6 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 A D D A C 33
132 誠意小 校舎B 8 小学校 校舎 RC 3 2,302 1980 S55 45 6 旧 済 済 H21 20.6 長寿命 C C D D D 21
133 川棚小 校舎A 14,15 小学校 校舎 RC 3 4,059 1991 H3 34 9 新 - - 長寿命 D D B B B 51
134 川棚小 屋内運動場 17 小学校 体育館 S 1 1,097 2001 H13 24 9 新 - - 長寿命 A A A A A 100
135 小串小 校舎A 1 小学校 校舎 RC 3 997 1969 S44 56 4 旧 済 済 H22 22 長寿命 D C D D D 19
136 小串小 校舎B 2 小学校 校舎 RC 3 1,072 1970 S45 55 4 旧 済 済 H22 22 長寿命 A C D D C 30
137 小串小 屋内運動場 13 小学校 校舎 RC 1 607 1979 S54 46 4 旧 済 済 H23 17.6 長寿命 A C C A C 53
138 小串小 ランチルーム 14 小学校 その他 RC 1 436 1980 S55 45 4 旧 済 済 H24 17.6 長寿命 A B B A - 81
139 小串小 校舎C 15 小学校 校舎 RC 2 1,094 1981 S56 44 4 旧 済 済 H24 20.6 長寿命 A C C C C 45
140 宇賀小 校舎A 16-1,16-2 小学校 校舎 RC 3 2,585 1999 H11 26 1 新 - - 長寿命 B B A A A 91
141 宇賀小 屋内運動場 16-3,16-4 小学校 校舎 RC 2 809 1999 H11 26 1 新 - - 長寿命 A C A A A 83
142 豊北小 校舎A 10,11 小学校 校舎 RC 2 1,451 1977 S52 48 6 旧 済 - H23 21.4 長寿命 D D D D D 10
143 豊北小 校舎B 12 小学校 校舎 RC 2 1,542 1978 S53 47 6 旧 済 - H23 25.7 長寿命 D C D D D 19
144 豊北小 給食室 14,20 小学校 その他 RC 1 148 1978 S53 47 6 旧 未 長寿命 D A B B B 77
145 豊北小 屋内運動場 13 小学校 体育館 RC 1 794 1978 S53 47 6 旧 済 済 H23 20.6 長寿命 A A B A D 80
146 日新中 校舎A 1,2,3 中学校 校舎 RC 3 1,211 1962 S37 63 7 旧 済 - H23 18 長寿命 D D D D D 10
147 日新中 校舎B 4 中学校 校舎 RC 3 3,089 1969 S44 56 7 旧 済 済 H8 21.5 長寿命 D C A B B 69
148 日新中 屋内運動場 11 中学校 体育館 RC 2 812 1960 S35 65 7 旧 済 済 H23 22.5 長寿命 B B C A - 64
149 日新中 校舎C 12 中学校 校舎 RC 2 2,078 1972 S47 53 7 旧 済 済 H24 17.6 長寿命 B C D D D 24
150 日新中 武道場 22 中学校 武道場 RC 1 391 1983 S58 42 7 新 - - 長寿命 C C C C - 40
151 向洋中 校舎A 1 中学校 校舎 RC 3 2,165 1956 S31 69 3 旧 済 済 H23 16.5 長寿命 C D C C C 31
152 向洋中 校舎B 4,26 中学校 校舎 RC 3 2,132 1959 S34 66 3 旧 済 済 H23 17.6 長寿命 A D B B B 59
153 向洋中 校舎C 5 中学校 校舎 RC 2 1,008 1960 S35 65 3 旧 済 済 H24 22 長寿命 A C B B B 67
154 向洋中 屋内運動場 9 中学校 体育館 RC 2 1,192 1963 S38 62 3 旧 済 済 H22 17.6 長寿命 B D B C - 48
155 向洋中 校舎D 17 中学校 校舎 S 1 310 1982 S57 43 3 新 - - 長寿命 D C C C - 37
156 向洋中 武道場 20 中学校 武道場 RC 1 391 1991 H3 34 3 新 - - 長寿命 D C C C - 37
157 向洋中 配膳室 21 中学校 その他 S 1 55 1992 H4 33 3 新 - - 長寿命 A A B B B 84
158 文洋中 校舎A 4,16 中学校 校舎 RC 3 2,545 1959 S34 66 3 旧 済 - H23 17.6 未使用化 D D D D D 10
159 文洋中 校舎B 5 中学校 校舎 RC 3 2,053 1960 S35 65 3 旧 済 済 H23 17.6 長寿命 D D B B B 51
160 文洋中 屋内運動場 14 中学校 体育館 RC 2 749 1958 S33 67 3 旧 済 済 H21 15 長寿命 D D D D D 10
161 文洋中 配膳室 15 中学校 その他 B 1 60 1971 S46 54 3 旧 未 長寿命 A B B B B 77
162 文洋中 校舎C 20 中学校 校舎 RC 3 1,534 1974 S49 51 3 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 D D D D D 10
163 文洋中 校舎D 28 中学校 校舎 S 1 310 1983 S58 42 3 新 - - 長寿命 D D D D D 10
164 文洋中 武道場 29 中学校 武道場 RC 1 391 1990 H2 35 3 新 - - 長寿命 D C B B - 57
165 名陵中 校舎A 2 中学校 校舎 RC 1 296 1955 S30 70 4 旧 済 - H23 14 長寿命 A C D D - 29
166 名陵中 校舎B 3,11 中学校 校舎 RC 3 2,898 1961 S36 64 4 旧 済 済 H23 17.6 長寿命 A C D D B 34
167 名陵中 屋内運動場 10 中学校 体育館 RC 2 758 1959 S34 66 4 旧 済 済 H23 17.6 長寿命 A C C A - 55
168 名陵中 校舎C 15 中学校 校舎 RC 4 2,898 1975 S50 50 4 旧 済 済 H23 20.6 長寿命 A C D D D 26
169 名陵中 武道場 21 中学校 武道場 RC 1 391 1984 S59 41 4 新 - - 長寿命 D C C C C 37
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長寿命化判定
クラス

170 東部中 屋内運動場 10 中学校 体育館 RC 2 819 1962 S37 63 15 旧 済 済 H22 17.6 長寿命 A A B A B 88
171 東部中 校舎A 11,12,25,26 中学校 校舎 RC 3 3,534 1970 S45 55 15 旧 済 済 H19 18 長寿命 D B D D D 29
172 東部中 校舎B 13 中学校 校舎 RC 3 2,660 1971 S46 54 15 旧 済 済 H21 26.6 長寿命 B A D D D 41
173 東部中 給食室 22 中学校 その他 S 1 255 1982 S57 43 15 新 - - 長寿命 A B C C C 55
174 東部中 武道場 24 中学校 武道場 RC 1 391 1987 S62 38 15 新 - - 長寿命 D A B B B 77
175 長府中 校舎A 3,35 中学校 校舎 RC 2 1,963 1961 S36 64 11 旧 済 済 H23 16 長寿命 B C D D D 24
176 長府中 校舎B 9 中学校 校舎 S 1 124 1963 S38 62 11 旧 未 長寿命 A B D D D 36
177 長府中 校舎C 15 中学校 校舎 RC 3 3,073 1971 S46 54 11 旧 済 済 H8 23.4 長寿命 A D B B B 59
178 長府中 校舎D 27 中学校 校舎 RC 2 1,250 1980 S55 45 11 旧 済 - H24 14.8 長寿命 B D D D D 16
179 長府中 給食室 31 中学校 その他 S 1 271 1981 S56 44 11 新 - - 長寿命 A D C C C 37
180 長府中 校舎Ｅ 32 中学校 校舎 S 1 318 1982 S57 43 11 新 - - 長寿命 C D C C C 31
181 長府中 武道場 33 中学校 武道場 RC 1 391 1982 S57 43 11 新 - - 長寿命 A D C C C 37
182 長府中 屋内運動場 39 中学校 体育館 S 2 1,234 1987 S62 38 11 新 - - 長寿命 A C C A C 53
183 勝山中 屋内運動場 7 中学校 体育館 S 2 961 1970 S45 55 15 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 C B B B B 72
184 勝山中 校舎A 11 中学校 校舎 RC 4 3,310 1974 S49 51 15 旧 済 済 H19 17.6 長寿命 A A A A A 100
185 勝山中 校舎B 14 中学校 校舎 RC 2 1,510 1976 S51 49 15 旧 済 済 H20 17.6 長寿命 A A A A A 100
186 勝山中 校舎C 22 中学校 校舎 RC 3 1,972 1980 S55 45 15 旧 済 - H23 22 長寿命 A A A A A 100
187 勝山中 武道場 25 中学校 武道場 RC 1 381 1987 S62 38 15 新 - - 長寿命 D A C C C 55
188 川中中 校舎A 1,2,3 中学校 校舎 RC 2 12,023 2009 H21 16 15 新 - - 長寿命 C B A A A 88
189 川中中 屋内運動場 4,5 中学校 体育館 S 2 3,047 2009 H21 16 15 新 - - 長寿命 A B A A A 93
190 安岡中 校舎A 1 中学校 校舎 RC 3 2,374 1970 S45 55 12 旧 済 済 H21 14.5 長寿命 A D D C A 33
191 安岡中 校舎B 2,24 中学校 校舎 RC 4 3,181 1970 S45 55 12 旧 済 済 H18 20.6 長寿命 A B D C D 40
192 安岡中 配膳室 3 中学校 その他 S 1 159 1970 S45 55 12 旧 未 長寿命 D A B B B 77
193 安岡中 屋内運動場 4 中学校 体育館 S 2 1,019 1971 S46 54 12 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 D D B A - 51
194 安岡中 給食室 21 中学校 その他 S 1 246 1983 S58 42 12 新 - - 長寿命 A D B B B 58
195 安岡中 校舎C 22 中学校 校舎 S 1 312 1984 S59 41 12 新 - - 長寿命 A D C C C 37
196 安岡中 武道場 23 中学校 武道場 RC 1 391 1988 S63 37 12 新 - - 長寿命 C C C C - 40
197 吉見中 校舎A 16 中学校 校舎 RC 3 1,899 1980 S55 45 3 旧 済 済 H23 17.6 長寿命 A A D D D 43
198 吉見中 校舎B 17 中学校 校舎 RC 3 1,290 1980 S55 45 3 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 A A D D D 43
199 吉見中 屋内運動場 22 中学校 体育館 S 2 994 1981 S56 44 3 旧 済 済 H23 20.6 長寿命 D D C D D 21
200 吉見中 武道場 26 中学校 武道場 RC 1 391 1988 S63 37 3 新 - - 長寿命 D C B B - 57
201 吉見中 校舎D 27 中学校 校舎 S 1 168 2015 H27 10 3 新 - - 長寿命 A A A A A 100
202 吉見中 給食室 13 中学校 その他 S 1 183 1979 S54 46 3 旧 未 長寿命 A A C C C 62
203 彦島中 校舎A 1 中学校 校舎 RC 3 587 1984 S59 41 8 新 - - 長寿命 C D D C C 20
204 彦島中 校舎B 5 中学校 校舎 RC 3 2,024 1980 S55 45 8 旧 済 済 H18 20.6 長寿命 A D D C C 25
205 彦島中 屋内運動場 16 中学校 体育館 RC 2 817 1962 S37 63 8 旧 済 済 H23 18.2 長寿命 B C C A - 53
206 彦島中 校舎C 20 中学校 校舎 RC 4 1,571 1973 S48 52 8 旧 済 済 H23 16.2 長寿命 B C D C C 32
207 彦島中 校舎D 45 中学校 校舎 RC 3 2,555 1974 S49 51 8 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 D D D D D 10
208 彦島中 校舎E 49 中学校 校舎 S 1 324 1977 S52 48 8 旧 済 - H21 18 長寿命 C D C C C 31
209 彦島中 配膳室 53 中学校 その他 S 1 172 1984 S59 41 8 新 - - 長寿命 A A B B B 84
210 彦島中 武道場 58 中学校 武道場 RC 1 391 1990 H2 35 8 新 - - 長寿命 C D C C - 30
211 木屋川中 校舎A 1,5,12 中学校 校舎 RC 3 2,240 1966 S41 59 3 旧 済 済 H23 19.3 長寿命 D D B B B 51
212 木屋川中 校舎B 4 中学校 校舎 RC 2 742 1967 S42 58 3 旧 済 済 H23 20.6 長寿命 D D C C C 29
213 木屋川中 屋内運動場 9 中学校 体育館 S 2 602 1968 S43 57 3 旧 済 済 H18 17.6 長寿命 D D C C - 27
214 木屋川中 武道場 19 中学校 武道場 RC 1 391 1991 H3 34 3 新 - - 長寿命 D D B B - 47
215 山の田中 校舎A 1 中学校 校舎 RC 4 2,291 1968 S43 57 12 旧 済 済 H23 17.6 長寿命 A D D D D 18
216 山の田中 校舎B 2 中学校 校舎 RC 4 1,758 1969 S44 56 12 旧 済 済 H23 17.6 長寿命 A B D C C 44
217 山の田中 校舎C 3 中学校 校舎 RC 3 2,242 1969 S44 56 12 旧 済 済 H19 17.6 長寿命 A D B C D 46
218 山の田中 屋内運動場 5 中学校 体育館 S 2 1,215 1970 S45 55 12 旧 済 済 H18 17.6 長寿命 D D C C C 29
219 山の田中 武道場 19 中学校 武道場 RC 1 391 1987 S62 38 12 新 - - 長寿命 D C C C - 37
220 山の田中 配膳室 20 中学校 その他 S 1 60 1989 H元 36 12 新 - - 長寿命 D B B B B 69
221 玄洋中 校舎A 1 中学校 校舎 RC 4 3,068 1979 S54 46 3 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 D D C C D 25
222 玄洋中 校舎B 5 中学校 校舎 RC 3 2,527 1980 S55 45 3 旧 済 - H24 22 長寿命 D D C C D 25
223 玄洋中 校舎C 6 中学校 校舎 S 1 306 1980 S55 45 3 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 A B B B - 77
224 玄洋中 配膳室 7 中学校 その他 S 1 193 1980 S55 45 3 旧 未 長寿命 D B B B B 69
225 玄洋中 屋内運動場 13 中学校 体育館 S 2 1,141 1980 S55 45 3 旧 済 済 H23 22 長寿命 A D C C C 37
226 玄洋中 武道場 18 中学校 武道場 RC 1 391 1985 S60 40 3 新 - - 長寿命 D D C C C 29
227 垢田中 校舎A 1 中学校 校舎 RC 4 3,361 1983 S58 42 9 新 - - 長寿命 D D B C C 42
228 垢田中 校舎B 3,13 中学校 校舎 RC 3 2,636 1984 S59 41 9 新 - - 長寿命 D D B B C 47
229 垢田中 校舎C 5 中学校 校舎 S 1 313 1985 S60 40 9 新 - - 長寿命 A C B B - 66
230 垢田中 屋内運動場 6 中学校 体育館 S 2 1,234 1985 S60 40 9 新 - - 長寿命 B D C C C 34
231 垢田中 武道場 9 中学校 武道場 RC 1 391 1989 H元 36 9 新 - - 長寿命 D D B C - 42
232 垢田中 配膳室 10 中学校 その他 S 1 77 1989 H元 36 9 新 - - 長寿命 A A B B B 84
233 長成中 校舎A 1,2,3 中学校 校舎 RC 3 5,129 1989 H元 36 6 新 - - 長寿命 D C B B B 59
234 長成中 屋内運動場 4 中学校 体育館 RC 3 2,124 1989 H元 36 6 新 - - 長寿命 C C C C C 40
235 菊川中 校舎A 3,4,15 中学校 校舎 RC 3 2,575 1967 S42 58 6 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 C A C C C 57
236 菊川中 校舎B 11 中学校 校舎 S 1 1,040 1992 H4 33 6 新 - - 長寿命 D B B B B 70
237 菊川中 屋内運動場 17 中学校 体育館 S 1 828 2022 R4 3 6 新 - - 長寿命 A A A A A 100
238 豊田中 校舎A 1 中学校 校舎 S 2 1,787 1960 S35 65 3 旧 済 - H21 17.6 長寿命 B D C C B 39
239 豊田中 校舎B 11,12 中学校 校舎 RC 2 1,353 2022 S57 3 3 新 - - 長寿命 A A A A A 37
240 豊田中 屋内運動場 13 中学校 体育館 RC 2 1,123 1999 H11 26 3 新 - - 長寿命 B D A A A 72
241 豊洋中 屋内運動場 10 中学校 体育館 S 1 676 1961 S36 64 3 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 D D C C C 29
242 豊洋中 校舎A 13 中学校 校舎 RC 2 1,431 1983 S58 42 3 新 - - 長寿命 A C C C C 45
243 豊洋中 校舎B 19,20 中学校 校舎 RC 3 1,565 1983 S58 42 3 新 - - 長寿命 D C C C C 37
244 豊洋中 校舎C 14 中学校 校舎 RC 2 341 1983 S58 42 3 新 - - 長寿命 A C C C C 45
245 夢が丘中 校舎A 1,2 中学校 校舎 RC 2 5,580 2004 H16 21 6 新 - - 長寿命 A A A A A 100
246 夢が丘中 部室 3 中学校 その他 RC 1 278 2004 H16 21 6 新 - - 長寿命 A A A A A 100
247 豊北中 校舎A 1,2,3 中学校 校舎 RC 2 7,915 2005 H17 20 3 新 - - 長寿命 A B A A A 94
248 豊北中 屋内運動場 4 中学校 体育館 RC 2 1,849 2005 H17 20 3 新 - - 長寿命 C A A A A 95
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注）棟番号（棟のまとめ方）：複数ある場合は一体的に工事すべき「かたまり」を「ひとつの棟」とする

　　構造（構造種別）：最大の床面積のものとする

　　階数：最大のものとする

　　建築年度：もっとも古い建築年度とする

　　築年数：2020年（令和2年度）を基準年とする

　　基準：旧耐震基準（1981年（昭和56年）6月1日以前）の建物は「旧」、新耐震基準（1981（昭和56）年6月1日以降）の建物は「新」

　　診断：診断実施済みの場合は「済」、それ以外は「－」

　　補強：耐震補強工事済みの場合は「済」、それ以外は「－」


