

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年01月23日

計画の名称	山陽地区高潮対策の推進【第 期】(防災・安全)													
計画の期間	令和07年度 ~ 令和11年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	下関市													
計画の目標	下関市の山陽地区において海岸保全施設の整備を促進し、台風等による高潮に対する被害の軽減を図る。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		600	A	600	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	王司地区における浸水被害の恐れのある区域の面積を、239ha(R7)から150ha(R11)に減少させる。 王司地区における浸水被害の恐れのある区域の面積	R7 239ha	239ha	R11 150ha

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R07	R08	R09	R10	R11					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
海岸事業	A09-001	海岸	一般	下関市	直接	下関市	高潮	港湾	下関港海岸高潮対策事業	堤防(改良) L=1,700m	下関市						600	63.02	策定済		
											小計						600				
											合計						600				

(参考図面)

計画の名称	山陽地区高潮対策の推進【第IV期】(防災・安全)		
計画の期間	令和7年度 ~ 令和11年度 (5年間)	交付対象	下関市



事前評価チェックシート

計画の名称： 山陽地区高潮対策の推進【第 期】（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画との適合等	
I. 目標の妥当性 1) 基本方針（下関市総合計画）と適合している。	○
I. 目標の妥当性 2) 上位計画等と整合性が確保されている。（社会資本整備重点計画、下関港港湾計画）	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果	
II. 計画の効果・効率性 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性	
III. 計画の実現可能性 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境	
III. 計画の実現可能性 1) 円滑な事業実施ための環境整備が整っている。	○