工事進捗状況管理工程表（中間前金払用）　　年　月　日

工 事 名
工事場所
工　期　着 手　　年　月　日　　受注者　住所
　　完 了　　年　月　日
請負代金額　　円　　氏名

工　種	構成比（%）	平成　年 6月 10 20 30	7月 10 20 30	8月 10 20 30	9月 10 20 30	10月 10 20 30	11月 10 20 30	12月 10 20 30	平成　年 1月 10 20 30	2月 10 20 30	3月 10 20 30			出来形（%）	平成 年 月 日時点 予定工程 実施工程 （%）	出来高金額（円）
														▽ 100		
														▽ 80		
														▽ 60		
														▽ 40		
														▽ 20		
														▽ 0		
														工事価格		
														消費税及び地方消費税		
														合計金額		

① 月毎計画出来高												
② 月毎実施出来高												
③ 計画出来高累計												
④ 実施出来高累計												
⑤ 進捗率（④/③）												
⑥ 残工程（100－④）												